

# Inhaltsverzeichnis

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1   | Zielsetzung des Buches .....  | 3   |
| 2   | Verwendung des Buches.....  | 5   |
| 2.1 | Notationen.....   | 6   |
| 2.2 | Allgemeines.....  | 6   |
| 3   | Einstieg .....  | 7   |
| 3.1 | Problemstellung der Projektplanung .....  | 8   |
| 3.2 | Wobei kann MS-Project 2013 helfen .....   | 9   |
| 4   | Erste Schritte in MS-Project 2013.....  | 11  |
| 4.1 | MS-Project 2013 starten.....  | 13  |
| 4.2 | Erklärung der wichtigsten Bedienungselemente .....  | 14  |
| 4.3 | Der richtige Start .....  | 17  |
| 4.4 | MS-Project 2013 Starteinstellung .....  | 18  |
| 4.5 | Neue Datei einfügen.....  | 19  |
| 4.6 | MS-Project 2013 schließen .....   | 20  |
| 4.7 | Zusammenfassung.....  | 21  |
| 5   | Vorgänge erfassen und gliedern.....   | 22  |
| 5.1 | Vorgänge erfassen .....   | 24  |
| 5.2 | Vorgangsdauer eingeben .....  | 27  |
| 5.3 | Vorgänge verschieben.....   | 29  |
| 5.4 | Vorgänge einfügen, löschen und kopieren.....  | 30  |
| 5.5 | Vorgänge gliedern .....   | 37  |
| 5.6 | Vorgänge: Gliederung aufheben.....  | 42  |
| 5.7 | Zusammenfassung.....  | 44  |
| 5.8 | Übung 1 .....   | 45  |
| 6   | Vorgänge verknüpfen, automatischer Vorgangsmodus und Termineinschränkungen.....             | 47  |
| 6.1 | Verknüpfungsarten – Anordnungsbeziehungen .....   | 48  |
| 6.2 | Vorgänge manuell verknüpfen.....  | 49  |
| 6.3 | Automatische Vorgangsplanung, Verknüpfungsarten löschen und ändern,<br>kritischer Weg ..... | 57  |
| 6.4 | Termineinschränkungen und Stichtag .....  | 79  |
| 6.5 | Zusammenfassung.....  | 97  |
| 6.6 | Übung 2 .....   | 98  |
| 7   | Kalendereinstellungen .....   | 103 |
| 7.1 | Arbeitsfreie Tage definieren.....   | 104 |
| 7.2 | Terminprobleme durch geänderte Kalendereinstellungen lösen .....                            | 107 |
| 7.3 | Kalender einem Projekt zuordnen, für alle zur Verfügung stellen und löschen.....            | 112 |
| 7.4 | Zusammenfassung.....  | 115 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 8    | Ausdruck .....   | 118 |
| 8.1  | Ausdruckoberfläche aufrufen und Grundeinstellungen .....         | 119 |
| 8.2  | Spezielle Druckeinstellungen .....                               | 123 |
| 8.3  | Zeitachse drucken .....  | 126 |
| 8.4  | Zusammenfassung .....  | 129 |
| 9    | Ressourcen .....   | 131 |
| 9.1  | Ressourcen erfassen .....  | 132 |
| 9.2  | Ressourcen den Vorgängen zuordnen - Grundlagen .....             | 137 |
| 9.3  | Ressourcen- und Terminprobleme lösen .....                       | 147 |
| 9.4  | Zusammenfassung .....  | 166 |
| 9.5  | Übung 3 .....  | 167 |
| 10   | Projektverfolgung, Projektfortschritt .....                      | 171 |
| 10.1 | Basisplan speichern .....  | 171 |
| 10.2 | Die wichtigen drei Feldtypen bei der Projektaktualisierung ..... | 175 |
| 10.3 | Eingabe von aktuellen Werten .....                               | 177 |
| 10.4 | Eingabe aktueller Werte in die Tabelle *Überwachen* .....        | 188 |
| 10.5 | Terminkonflikte nach Aktualisierung lösen .....                  | 195 |
| 10.6 | Zusammenfassung .....  | 199 |
| 10.7 | Übung 4 .....  | 201 |
| 11   | Projektkontrolle .....   | 205 |
| 11.1 | Vorgangsdaten analysieren .....                                  | 206 |
| 11.2 | Ressourcendaten analysieren .....                                | 209 |
| 11.3 | Zusammenfassung .....  | 211 |
| 12   | Berichte .....   | 212 |
| 12.1 | Berichtsobjekte und Ebenen .....                                 | 212 |
| 12.2 | Bericht Drucken .....  | 216 |
| 12.3 | Bericht benutzerdefiniert anpassen .....                         | 220 |
| 13   | Anhänge .....  | 233 |
| 13.1 | Anhang I – Ergänzung zu Rückwärtsterminierung .....              | 233 |
| 13.1 | Anhang II – Ergänzung zu Vorgangsarten .....                     | 236 |
| 14   | Videoverzeichnis .....   | 259 |
| 15   | Abbildungsverzeichnis .....                                      | 262 |
| 16   | Stichwortverzeichnis .....                                       | 266 |