
Nr. VorgangsmodusName des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1 Umfang 3,5 Tage 13.01.14 
08:00

16.01.14 
12:00

7 Anforderungen an 
Analyse/Software

14 Tage 16.01.14 
13:00

05.02.14 
12:00

17 Programmierung 38,5 Tage 05.02.14 
13:00

31.03.14 
17:00

33 Tests 51 Tage 26.02.14 
08:00

07.05.14 
17:00

49 Schulung 48 Tage 26.02.14 
08:00

02.05.14 
17:00

58 Dokumentation 30,5 Tage 26.02.14 
08:00

09.04.14 
12:00

66 Pilotphase 72,5 Tage 05.02.14 
13:00

16.05.14 
17:00

73 Bereitstellung 5 Tage 19.05.14 
08:00

23.05.14 
17:00

80 Abnahme nach Implementierung 3 Tage 26.05.14 
08:00

28.05.14 
17:00

85 Vorlage für Softwareentwicklung 
abgeschlossen

0 Tage 28.05.14 
17:00

28.05.14 
17:00
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