
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende VorgängerArbeit Ressourcennamen

0 Software Entwicklung 98 Tage Mon 12.01.15 08:00Don 11.06.15 17:001 476 S...

1 1 Umfang 3,5 Tage Mon 12.01.15 08:00Don 15.01.15 12:00 28 Std.

2 1.1  Projektumfang ermitteln0,5 Tage Mon 12.01.15 08:00Mon 12.01.15 12:00 4 Std. Verwaltung

3 1.2  Projektunterstützung 
sicherstellen

1 Tag Mon 
12.01.15 
13:00

Die 13.01.15
12:00

2 8 Std. Verwaltung

4 1.3  Vorläufige Ressourcen
definieren

1 Tag Die 13.01.15
13:00

Mit 14.01.15
12:00

3 8 Std. Projektmanager

5 1.4  Kernressourcen reservieren1 Tag Mit 14.01.15 13:00Don 15.01.15 12:004 8 Std. Projektmanager

6 1.5  Definition des 
Projektumfangs 
abgeschlossen

0 Tage Don 
15.01.15 
12:00

Don 
15.01.15 
12:00

5 0 Std.

7 2 Anforderungen an 
Analyse/Software

14 Tage Don 
15.01.15 
13:00

Mit 04.02.15
12:00

120 Std.

8 2.1  Bedarfsanalyse durchführen5 Tage Don 15.01.15 13:00Don 22.01.15 12:006 40 Std. Analyst

9 2.2  Vorläufige 
Softwarespezifikationen 
entwerfen

3 Tage Don 
22.01.15 
13:00

Die 27.01.15
12:00

8 24 Std. Analyst

10 2.3  Budgetentwurf erstellen2 Tage Die 27.01.15 13:00Don 29.01.15 12:009 16 Std. Projektmanager

11 2.4  
Softwarespezifikationen/Budget
mit Team überprüfen

0,5 Tage Don 
29.01.15 
13:00

Don 
29.01.15 
17:00

10 8 Std. Projektmanager;Analyst

12 2.5  Software 3,5 Tage Fre 30.01.15 08:00Mit 04.02.15 12:00 32 Std.

13 2.5.1  Feedback zu 
Softwarespezifikationen
aufnehmen

1 Tag Fre 30.01.15 
08:00

Fre 30.01.15 
17:00

11 8 Std. Analyst

14 2.5.2  Lieferzeitplan definieren1 Tag Mon 02.02.15 08:00Mon 02.02.15 17:0013 8 Std. Projektmanager

Verwaltung

Verwaltung

Projektmanager

Projektmanager

15.01

Analyst

Analyst

Projektmanager

Projektmanager;Analyst

Analyst

Projektmanager
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15 2.5.3  Genehmigungen 
zur Weiterführung 
einholen (Konzept, 
Zeitplan, Budget)

0,5 Tage Die 03.02.15
08:00

Die 03.02.15
12:00

14 8 Std. Verwaltung;Projektmanager

16 2.5.4  Erforderliche 
Ressourcen reservieren

1 Tag Die 03.02.15
13:00

Mit 04.02.15
12:00

15 8 Std. Projektmanager

17 2.6  Analyse abgeschlossen0 Tage Mit 04.02.15 12:00Mit 04.02.15 12:0016 0 Std.

18 3 Programmierung 38,5 Tage Mit 04.02.15 13:00Mon 30.03.15 17:00 344 Std.

19 3.1  Programmierung vorbereiten14,5 Tage Mit 04.02.15 13:00Die 24.02.15 17:00 80 Std.

20 3.1.1  Vorläufige 
Softwarespezifikationen
überprüfen

2 Tage Mit 04.02.15
13:00

Fre 06.02.15 
12:00

17 16 Std. Analyst

21 3.1.2  Funktionale 
Spezifikationen 
definieren

5 Tage Fre 06.02.15 
13:00

Fre 13.02.15 
12:00

20 0 Std.

22 3.1.3  Prototyp 
basierend auf 
funktionalen 
Spezifikationen 

4 Tage Fre 13.02.15 
13:00

Don 
19.02.15 
12:00

21 32 Std. Analyst

23 3.1.4  Umsetzung der 
funktionalen 
Spezifikationen 

2 Tage Don 
19.02.15 
13:00

Mon 
23.02.15 
12:00

22 16 Std. Verwaltung

24 3.1.5  Feedback in 
funktionale 
Spezifikationen 

1 Tag Mon 
23.02.15 
13:00

Die 24.02.15
12:00

23 8 Std. Verwaltung

25 3.1.6  Genehmigung zur
Weiterführung einholen

0,5 Tage Die 24.02.15
13:00

Die 24.02.15
17:00

24 8 Std. Verwaltung;Projektmanager

26 3.1.7  Entwurf abgeschlossen0 Tage Die 24.02.15 17:00Die 24.02.15 17:0025 0 Std.

27 3.2  Programmierung umsetzten24 Tage Mit 25.02.15 08:00Mon 30.03.15 17:00 264 Std.

28 3.2.1  Umsetzung der 
funktionalen 
Spezifikationen 

1 Tag Mit 25.02.15
08:00

Mit 25.02.15
17:00

26 8 Std. Entwickler

29 3.2.2  
Modulare/gestufte 
Entwurfsparameter 

1 Tag Don 
26.02.15 
08:00

Don 
26.02.15 
17:00

28 8 Std. Entwickler

Verwaltung;Projektmanager

Projektmanager

04.02

Analyst

Analyst

Verwaltung

Verwaltung

Verwaltung;Projektmanager

24.02

Entwickler

Entwickler
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30 3.2.3  Entwicklungsteam benennen1 Tag Fre 27.02.15 08:00Fre 27.02.15 17:0029 8 Std. Entwickler

31 3.2.4  Code entwickeln 15 Tage Mon 02.03.15 08:00Fre 20.03.15 17:0030 120 Std. Entwickler

32 3.2.5  Testphase 
Entwickler (primäre 
Fehlerbehebung)

15 Tage Die 10.03.15
08:00

Mon 
30.03.15 
17:00

31EA-60%120 Std. Entwickler

33 3.2.6  Entwicklung abgeschlossen0 Tage Mon 30.03.15 17:00Mon 30.03.15 17:0032 0 Std.

34 4 Tests 51 Tage Mit 25.02.15 08:00Fre 08.05.15 17:00 280 Std.

35 4.1  Einheitentestpläne 
anhand von 
Produktspezifikationen 
erstellen

4 Tage Mit 25.02.15
08:00

Mon 
02.03.15 
17:00

26 32 Std. Tester

36 4.2  Integrationstestpläne 
anhand von 
Produktspezifikationen 
erstellen

4 Tage Mit 25.02.15
08:00

Mon 
02.03.15 
17:00

26 32 Std. Tester

37 4.3  Einheitentests 15 Tage Die 31.03.15 08:00Die 21.04.15 17:00 120 Std.

38 4.3.1  Modularen Code überprüfen5 Tage Die 31.03.15 08:00Die 07.04.15 17:0035;33;3640 Std. Tester

39 4.3.2  Komponentenmodule anhand von Produktspezifikationen testen2 Tage Mit 08.04.15 08:00Don 09.04.15 17:0033;38 16 Std. Tester

40 4.3.3  Abweichungen anhand von Produktspezifikationen ermitteln3 Tage Fre 10.04.15 08:00Die 14.04.15 17:0039 24 Std. Tester

41 4.3.4  Code ändern 3 Tage Mit 15.04.15 08:00Fre 17.04.15 17:0040 24 Std. Tester

42 4.3.5  Geänderten Code erneut testen2 Tage Mon 20.04.15 08:00Die 21.04.15 17:0041 16 Std. Tester

43 4.3.6  Einheitentests abgeschlossen0 Tage Die 21.04.15 17:00Die 21.04.15 17:0042 0 Std.

44 4.4  Integrationstests 12 Tage Mit 22.04.15 08:00Fre 08.05.15 17:00 96 Std.

45 4.4.1  Modulintegration testen5 Tage Mit 22.04.15 08:00Die 28.04.15 17:0043 40 Std. Tester

Entwickler

Entwickler

Entwickler

30.03

Tester

Tester

Tester

Tester

Tester

Tester

Tester

21.04

Tester
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46 4.4.2  Abweichungen anhand von Spezifikationen ermitteln2 Tage Mit 29.04.15 08:00Don 30.04.15 17:0045 16 Std. Tester

47 4.4.3  Code ändern 3 Tage Mon 04.05.15 08:00Mit 06.05.15 17:0046 24 Std. Tester

48 4.4.4  Geänderten Code erneut testen2 Tage Don 07.05.15 08:00Fre 08.05.15 17:0047 16 Std. Tester

49 4.4.5  Integrationstests abgeschlossen0 Tage Fre 08.05.15 17:00Fre 08.05.15 17:0048 0 Std.

50 5 Schulung 48 Tage Mit 25.02.15 08:00Die 05.05.15 17:00 256 Std.

51 5.1  Schulungsspezifikationen für Endbenutzer erstellen3 Tage Mit 25.02.15 08:00Fre 27.02.15 17:0026 24 Std. Schulungsleiter

52 5.2  Schulungsspezifikationen für Helpdesk-Mitarbeiter erstellen3 Tage Mit 25.02.15 08:00Fre 27.02.15 17:0026 24 Std. Schulungsleiter

53 5.3  Vermittlungsmethode für Schulungen festlegen (computergestützte Schulungen, Kurse usw.)2 Tage Mit 25.02.15 08:00Don 26.02.15 17:0026 16 Std. Schulungsleiter

54 5.4  Schulungsunterlagen erstellen15 Tage Die 31.03.15 08:00Die 21.04.15 17:0051;33;52;53120 Std. Schulungsleiter

55 5.5  Nutzbarkeitsstudie für Schulungen durchführen4 Tage Mit 22.04.15 08:00Mon 27.04.15 17:0054 32 Std. Schulungsleiter

56 5.6  Schulungsunterlagen fertig stellen3 Tage Die 28.04.15 08:00Don 30.04.15 17:0055 24 Std. Schulungsleiter

57 5.7  Vermittlungsmechanismen für Schulungen entwickeln2 Tage Mon 04.05.15 08:00Die 05.05.15 17:0056 16 Std. Schulungsleiter

58 5.8  Schulungsunterlagen fertig gestellt0 Tage Die 05.05.15 17:00Die 05.05.15 17:0057 0 Std.

59 6 Dokumentation 30,5 Tage Mit 25.02.15 08:00Don 09.04.15 12:00 304 Std.

60 6.1  Hilfespezifikation erstellen1 Tag Mit 25.02.15 08:00Mit 25.02.15 17:0026 8 Std. Technische Kommunikation

61 6.2  Hilfespezifikation erstellen15 Tage Mit 11.03.15 13:00Mit 01.04.15 12:0060;31EA-50%120 Std. Technische Kommunikation

62 6.3  Hilfedokumentation überprüfen3 Tage Mit 01.04.15 13:00Die 07.04.15 12:0061 24 Std. Technische Kommunikation

Tester

Tester

Tester

08.05

Schulungsleiter

Schulungsleiter

Schulungsleiter

Schulungsleiter

Schulungsleiter

Schulungsleiter

Schulungsleiter

05.05

Technische Kommunikation

Technische Kommunikation

Technische Kommunikation

D J F M A M J J A S O N

Hälfte 2, 2014 Hälfte 1, 2015 Hälfte 2, 2015

Seite 4



Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende VorgängerArbeit Ressourcennamen

63 6.4  Feedback zur Hilfedokumentation aufnehmen2 Tage Die 07.04.15 13:00Don 09.04.15 12:0062 16 Std. Technische Kommunikation

64 6.5  Spezifikationen für Benutzerhandbücher erstellen2 Tage Mit 25.02.15 08:00Don 26.02.15 17:0026 16 Std. Technische Kommunikation

65 6.6  Benutzerhandbücher erstellen15 Tage Mit 11.03.15 13:00Mit 01.04.15 12:0064;31EA-50%120 Std. Technische Kommunikation

66 6.7  Dokumentation abgeschlossen0 Tage Don 09.04.15 12:00Don 09.04.15 12:0063;65 0 Std.

67 7 Pilotphase 72,5 Tage Mit 04.02.15 13:00Fre 29.05.15 17:00 72 Std.

68 7.1  Gruppe für Pilotphase zusammenstellen1 Tag Mit 04.02.15 13:00Don 05.02.15 12:0017 8 Std. Projektmanager

69 7.2  Mechanismen für Softwarebereitstellung entwickeln1 Tag Don 05.02.15 13:00Fre 06.02.15 12:0068 8 Std. Implementierungsteam

70 7.3  Software installieren/bereitstellen1 Tag Mon 11.05.15 08:00Mon 11.05.15 17:0049;69;6;58;668 Std. Implementierungsteam

71 7.4  Benutzerfeedback einholen5 Tage Die 12.05.15 08:00Don 28.05.15 17:0070 40 Std. Implementierungsteam

72 7.5  Informationen aus Pilotphase auswerten1 Tag Fre 29.05.15 08:00Fre 29.05.15 17:0071 8 Std. Implementierungsteam

73 7.6  Pilotphase abgeschlossen0 Tage Fre 29.05.15 17:00Fre 29.05.15 17:0072 0 Std.

74 8 Bereitstellung 5 Tage Mon 01.06.15 08:00Mon 08.06.15 17:00 40 Std.

75 8.1  Endgültige Bereitstellungsstrategie festlegen1 Tag Mon 01.06.15 08:00Mon 01.06.15 17:0073 8 Std. Implementierungsteam

76 8.2  Bereitstellungsmethode entwickeln1 Tag Die 02.06.15 08:00Die 02.06.15 17:0075 8 Std. Implementierungsteam

77 8.3  Ressourcen für Bereitstellung reservieren1 Tag Mit 03.06.15 08:00Mit 03.06.15 17:0076 8 Std. Implementierungsteam

78 8.4  Support-Mitarbeiter schulen1 Tag Fre 05.06.15 08:00Fre 05.06.15 17:0077 8 Std. Implementierungsteam

79 8.5  Software bereitstellen 1 Tag Mon 08.06.15 08:00Mon 08.06.15 17:0078 8 Std. Implementierungsteam

Technische Kommunikation

Technische Kommunikation

Technische Kommunikation

09.04

Projektmanager

Implementierungsteam

Implementierungsteam

Implementierungsteam

Implementierungsteam

29.05

Implementierungsteam

Implementierungsteam

Implementierungsteam

Implementierungsteam

Implementierungsteam
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80 8.6  Bereitstellung abgeschlossen0 Tage Mon 08.06.15 17:00Mon 08.06.15 17:0079 0 Std.

81 9 Abnahme nach Implementierung3 Tage Die 09.06.15 08:00Don 11.06.15 17:00 32 Std.

82 9.1  Erfahrungen dokumentieren2 Tage Die 09.06.15 08:00Mit 10.06.15 17:0080 16 Std. Projektmanager

83 9.2  An Teammitglieder weiterleiten1 Tag Mit 10.06.15 08:00Mit 10.06.15 17:0082AA+1 Tag8 Std. Projektmanager

84 9.3  Team für Softwarepflege zusammenstellen1 Tag Don 11.06.15 08:00Don 11.06.15 17:0082;83 8 Std. Projektmanager

85 9.4  Abnahme nach Implementierung abgeschlossen0 Tage Don 11.06.15 17:00Don 11.06.15 17:0084 0 Std.

86 10 Vorlage für Softwareentwicklung abgeschlossen0 Tage Don 11.06.15 17:00Don 11.06.15 17:0085 0 Std.

08.06

Projektmanager

Projektmanager

Projektmanager

11.06

11.06
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