
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Gesamte 

Pufferzeit

0 Software Entwicklung 100 Tage 12.01.2015 29.05.2015 0 Tage

1 1 Umfang 3,5 Tage 12.01.2015 15.01.2015 2 Tage

7 2 Anforderungen an 
Analyse/Software

14 Tage 15.01.2015 04.02.2015 2 Tage

18 3 Programmierung 38,5 Tage 04.02.2015 30.03.2015 2 Tage

34 4 Tests 51 Tage 25.02.2015 06.05.2015 2 Tage

50 5 Schulung 48 Tage 25.02.2015 01.05.2015 5 Tage

59 6 Dokumentation 30,5 Tage 25.02.2015 08.04.2015 22,5 Tage

67 7 Pilotphase 72,5 Tage 04.02.2015 15.05.2015 2 Tage

74 8 Bereitstellung 5 Tage 18.05.2015 22.05.2015 2 Tage

81 9 Abnahme nach Implementierung3 Tage 27.05.2015 29.05.2015 0 Tage

86 10 Vorlage für 
Softwareentwicklung 
abgeschlossen

0 Tage 29.05.2015 29.05.2015 85 0 Tage 29.05
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