
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Gesamte 

Pufferzeit

0 Software Entwicklung 100 Tage 12.01.2015 29.05.2015 0 Tage

1 1 Umfang 3,5 Tage 12.01.2015 15.01.2015 2 Tage

2 1.1 Projektumfang ermitteln 0,5 Tage 12.01.2015 12.01.2015 2 Tage

3 1.2 Projektunterstützung 
sicherstellen

1 Tag 12.01.2015 13.01.2015 2 2 Tage

4 1.3 Vorläufige Ressourcen 
definieren

1 Tag 13.01.2015 14.01.2015 3 2 Tage

5 1.4 Kernressourcen reservieren1 Tag 14.01.2015 15.01.2015 4 2 Tage

6 1.5 Definition des 
Projektumfangs 
abgeschlossen

0 Tage 15.01.2015 15.01.2015 5 2 Tage

7 2 Anforderungen an 
Analyse/Software

14 Tage 15.01.2015 04.02.2015 2 Tage

8 2.1 Bedarfsanalyse durchführen5 Tage 15.01.2015 22.01.2015 6 2 Tage

9 2.2 Vorläufige 
Softwarespezifikationen 
entwerfen

3 Tage 22.01.2015 27.01.2015 8 2 Tage

10 2.3 Budgetentwurf erstellen 2 Tage 27.01.2015 29.01.2015 9 2 Tage

11 2.4 
Softwarespezifikationen/Budget
mit Team überprüfen

0,5 Tage 29.01.2015 29.01.2015 10 2 Tage

12 2.5 Software 3,5 Tage 30.01.2015 04.02.2015 2 Tage

13 2.5.1 Feedback zu 
Softwarespezifikationen 
aufnehmen

1 Tag 30.01.2015 30.01.2015 11 2 Tage

14 2.5.2 Lieferzeitplan definieren1 Tag 02.02.2015 02.02.2015 13 2 Tage
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15 2.5.3 Genehmigungen zur 
Weiterführung einholen 
(Konzept, Zeitplan, Budget)

0,5 Tage 03.02.2015 03.02.2015 14 2 Tage

16 2.5.4 Erforderliche 
Ressourcen reservieren

1 Tag 03.02.2015 04.02.2015 15 2 Tage

17 2.6 Analyse abgeschlossen 0 Tage 04.02.2015 04.02.2015 16 2 Tage

18 3 Programmierung 38,5 Tage 04.02.2015 30.03.2015 2 Tage

19 3.1 Programmierung vorbereiten14,5 Tage 04.02.2015 24.02.2015 2 Tage

20 3.1.1 Vorläufige 
Softwarespezifikationen 
überprüfen

2 Tage 04.02.2015 06.02.2015 17 2 Tage

21 3.1.2 Funktionale 
Spezifikationen definieren

5 Tage 06.02.2015 13.02.2015 20 2 Tage

22 3.1.3 Prototyp basierend 
auf funktionalen 
Spezifikationen entwickeln

4 Tage 13.02.2015 19.02.2015 21 2 Tage

23 3.1.4 Umsetzung der 
funktionalen 
Spezifikationen überprüfen

2 Tage 19.02.2015 23.02.2015 22 2 Tage

24 3.1.5 Feedback in 
funktionale Spezifikationen
aufnehmen

1 Tag 23.02.2015 24.02.2015 23 2 Tage

25 3.1.6 Genehmigung zur 
Weiterführung einholen

0,5 Tage 24.02.2015 24.02.2015 24 2 Tage

26 3.1.7 Entwurf abgeschlossen0 Tage 24.02.2015 24.02.2015 25 2 Tage

27 3.2 Programmierung umsetzten24 Tage 25.02.2015 30.03.2015 2 Tage

28 3.2.1 Umsetzung der 
funktionalen 
Spezifikationen überprüfen

1 Tag 25.02.2015 25.02.2015 26 2 Tage

29 3.2.2 Modulare/gestufte 
Entwurfsparameter 
ermitteln

1 Tag 26.02.2015 26.02.2015 28 2 Tage
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30 3.2.3 Entwicklungsteam benennen1 Tag 27.02.2015 27.02.2015 29 2 Tage

31 3.2.4 Code entwickeln 15 Tage 02.03.2015 20.03.2015 30 2 Tage

32 3.2.5 Testphase Entwickler 
(primäre Fehlerbehebung)

15 Tage 10.03.2015 30.03.2015 31EA-60% 2 Tage

33 3.2.6 Entwicklung abgeschlossen0 Tage 30.03.2015 30.03.2015 32 2 Tage

34 4 Tests 51 Tage 25.02.2015 06.05.2015 2 Tage

35 4.1 Einheitentestpläne 
anhand von 
Produktspezifikationen 

4 Tage 25.02.2015 02.03.2015 26 22 Tage

36 4.2 Integrationstestpläne 
anhand von 
Produktspezifikationen 
erstellen

4 Tage 25.02.2015 02.03.2015 26 22 Tage

37 4.3 Einheitentests 15 Tage 31.03.2015 20.04.2015 2 Tage

38 4.3.1 Modularen Code überprüfen5 Tage 31.03.2015 06.04.2015 35;33;36 2 Tage

39 4.3.2 Komponentenmodule
anhand von 
Produktspezifikationen 
testen

2 Tage 07.04.2015 08.04.2015 33;38 2 Tage

40 4.3.3 Abweichungen 
anhand von 
Produktspezifikationen 
ermitteln

3 Tage 09.04.2015 13.04.2015 39 2 Tage

41 4.3.4 Code ändern 3 Tage 14.04.2015 16.04.2015 40 2 Tage

42 4.3.5 Geänderten Code 
erneut testen

2 Tage 17.04.2015 20.04.2015 41 2 Tage

43 4.3.6 Einheitentests abgeschlossen0 Tage 20.04.2015 20.04.2015 42 2 Tage

44 4.4 Integrationstests 12 Tage 21.04.2015 06.05.2015 2 Tage
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45 4.4.1 Modulintegration testen5 Tage 21.04.2015 27.04.2015 43 2 Tage

46 4.4.2 Abweichungen 
anhand von 
Spezifikationen ermitteln

2 Tage 28.04.2015 29.04.2015 45 2 Tage

47 4.4.3 Code ändern 3 Tage 30.04.2015 04.05.2015 46 2 Tage

48 4.4.4 Geänderten Code 
erneut testen

2 Tage 05.05.2015 06.05.2015 47 2 Tage

49 4.4.5 Integrationstests 
abgeschlossen

0 Tage 06.05.2015 06.05.2015 48 2 Tage

50 5 Schulung 48 Tage 25.02.2015 01.05.2015 5 Tage

51 5.1 Schulungsspezifikationen 
für Endbenutzer erstellen

3 Tage 25.02.2015 27.02.2015 26 26 Tage

52 5.2 Schulungsspezifikationen 
für Helpdesk-Mitarbeiter 
erstellen

3 Tage 25.02.2015 27.02.2015 26 26 Tage

53 5.3 Vermittlungsmethode für 
Schulungen festlegen 
(computergestützte 
Schulungen, Kurse usw.)

2 Tage 25.02.2015 26.02.2015 26 27 Tage

54 5.4 Schulungsunterlagen erstellen15 Tage 31.03.2015 20.04.2015 51;33;52;53 5 Tage

55 5.5 Nutzbarkeitsstudie für 
Schulungen durchführen

4 Tage 21.04.2015 24.04.2015 54 5 Tage

56 5.6 Schulungsunterlagen 
fertig stellen

3 Tage 27.04.2015 29.04.2015 55 5 Tage

57 5.7 
Vermittlungsmechanismen 
für Schulungen entwickeln

2 Tage 30.04.2015 01.05.2015 56 5 Tage

58 5.8 Schulungsunterlagen 
fertig gestellt

0 Tage 01.05.2015 01.05.2015 57 5 Tage

59 6 Dokumentation 30,5 Tage 25.02.2015 08.04.2015 22,5 Tage

60 6.1 Hilfespezifikation erstellen 1 Tag 25.02.2015 25.02.2015 26 32 Tage
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61 6.2 Hilfespezifikation erstellen 15 Tage 11.03.2015 01.04.2015 60;31EA-50% 22,5 Tage

62 6.3 Hilfedokumentation überprüfen3 Tage 01.04.2015 06.04.2015 61 22,5 Tage

63 6.4 Feedback zur 
Hilfedokumentation 
aufnehmen

2 Tage 06.04.2015 08.04.2015 62 22,5 Tage

64 6.5 Spezifikationen für 
Benutzerhandbücher 
erstellen

2 Tage 25.02.2015 26.02.2015 26 36 Tage

65 6.6 Benutzerhandbücher erstellen15 Tage 11.03.2015 01.04.2015 64;31EA-50% 27,5 Tage

66 6.7 Dokumentation abgeschlossen0 Tage 08.04.2015 08.04.2015 63;65 22,5 Tage

67 7 Pilotphase 72,5 Tage 04.02.2015 15.05.2015 2 Tage

68 7.1 Gruppe für Pilotphase 
zusammenstellen

1 Tag 04.02.2015 05.02.2015 17 65,5 Tage

69 7.2 Mechanismen für 
Softwarebereitstellung 
entwickeln

1 Tag 05.02.2015 06.02.2015 68 65,5 Tage

70 7.3 Software 
installieren/bereitstellen

1 Tag 07.05.2015 07.05.2015 49;69;66;58 2 Tage

71 7.4 Benutzerfeedback einholen5 Tage 08.05.2015 14.05.2015 70 2 Tage

72 7.5 Informationen aus 
Pilotphase auswerten

1 Tag 15.05.2015 15.05.2015 71 2 Tage

73 7.6 Pilotphase abgeschlossen 0 Tage 15.05.2015 15.05.2015 72 2 Tage

74 8 Bereitstellung 5 Tage 18.05.2015 22.05.2015 2 Tage

75 8.1 Endgültige 
Bereitstellungsstrategie 
festlegen

1 Tag 18.05.2015 18.05.2015 73 2 Tage

76 8.2 Bereitstellungsmethode 
entwickeln

1 Tag 19.05.2015 19.05.2015 75 2 Tage
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77 8.3 Ressourcen für 
Bereitstellung reservieren

1 Tag 20.05.2015 20.05.2015 76 2 Tage

78 8.4 Support-Mitarbeiter schulen1 Tag 21.05.2015 21.05.2015 77 2 Tage

79 8.5 Software bereitstellen 1 Tag 22.05.2015 22.05.2015 78 2 Tage

80 8.6 Bereitstellung abgeschlossen0 Tage 22.05.2015 22.05.2015 79 2 Tage

81 9 Abnahme nach Implementierung3 Tage 27.05.2015 29.05.2015 0 Tage

82 9.1 Erfahrungen dokumentieren2 Tage 27.05.2015 28.05.2015 80 0 Tage

83 9.2 Team für Softwarepflege 
zusammenstellen

1 Tag 28.05.2015 28.05.2015 82AA+1 Tag 0 Tage

84 9.3 An Teammitglieder weiterleiten1 Tag 29.05.2015 29.05.2015 83;82 0 Tage

85 9.4 Abnahme nach 
Implementierung 
abgeschlossen

0 Tage 29.05.2015 29.05.2015 84 0 Tage

86 10 Vorlage für 
Softwareentwicklung 
abgeschlossen

0 Tage 29.05.2015 29.05.2015 85 0 Tage

22.05

29.05

29.05

29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30

Dez '14 Jan '15 Feb '15 Mrz '15 Apr '15

Seite 6



15.01

30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15

Mrz '15 Apr '15 Mai '15 Jun '15 Jul '15 Aug '15 Sep '15 Okt '15 Nov '15 Dez '15 Jan '16 Feb '16

Seite 7



04.02

24.02

30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15

Mrz '15 Apr '15 Mai '15 Jun '15 Jul '15 Aug '15 Sep '15 Okt '15 Nov '15 Dez '15 Jan '16 Feb '16

Seite 8



30.03

20.04

30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15

Mrz '15 Apr '15 Mai '15 Jun '15 Jul '15 Aug '15 Sep '15 Okt '15 Nov '15 Dez '15 Jan '16 Feb '16

Seite 9



06.05

01.05

30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15

Mrz '15 Apr '15 Mai '15 Jun '15 Jul '15 Aug '15 Sep '15 Okt '15 Nov '15 Dez '15 Jan '16 Feb '16

Seite 10



08.04

15.05

30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15

Mrz '15 Apr '15 Mai '15 Jun '15 Jul '15 Aug '15 Sep '15 Okt '15 Nov '15 Dez '15 Jan '16 Feb '16

Seite 11



22.05

29.05

29.05

30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15

Mrz '15 Apr '15 Mai '15 Jun '15 Jul '15 Aug '15 Sep '15 Okt '15 Nov '15 Dez '15 Jan '16 Feb '16

Seite 12


