
Nr. VorgangsmVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Arbeit Ressourcennamen

0 Software Entwicklung 98 Tage 15.01.18 13.06.18 1 476 Std.
1 1 Umfang 3,5 Tage 15.01.18 18.01.18 28 Std.
2 1.1 Projektumfang ermitteln 0,5 Tage 15.01.18 15.01.18 4 Std. Verwaltung
3 1.2 Projektunterstützung sicherstellen 1 Tag 15.01.18 16.01.18 2 8 Std. Verwaltung
4 1.3 Vorläufige Ressourcen definieren 1 Tag 16.01.18 17.01.18 3 8 Std. Projektmanager
5 1.4 Kernressourcen reservieren 1 Tag 17.01.18 18.01.18 4 8 Std. Projektmanager
6 1.5 Definition des Projektumfangs abgeschlossen 0 Tage 18.01.18 18.01.18 5 0 Std.

7 2 Anforderungen an Analyse/Software 14 Tage 18.01.18 07.02.18 120 Std.
8 2.1 Bedarfsanalyse durchführen 5 Tage 18.01.18 25.01.18 6 40 Std. Analyst
9 2.2 Vorläufige Softwarespezifikationen entwerfen 3 Tage 25.01.18 30.01.18 8 24 Std. Analyst

10 2.3 Budgetentwurf erstellen 2 Tage 30.01.18 01.02.18 9 16 Std. Projektmanager
11 2.4 Softwarespezifikationen/Budget mit Team 

überprüfen
0,5 Tage 01.02.18 01.02.18 10 8 Std. Projektmanager;A

12 2.5 Software 3,5 Tage 02.02.18 07.02.18 32 Std.
13 2.5.1 Feedback zu Softwarespezifikationen 

aufnehmen
1 Tag 02.02.18 02.02.18 11 8 Std. Analyst

14 2.5.2 Lieferzeitplan definieren 1 Tag 05.02.18 05.02.18 13 8 Std. Projektmanager
15 2.5.3 Genehmigungen zur Weiterführung 

einholen (Konzept, Zeitplan, Budget)
0,5 Tage 06.02.18 06.02.18 14 8 Std. Verwaltung;Proje

16 2.5.4 Erforderliche Ressourcen reservieren 1 Tag 06.02.18 07.02.18 15 8 Std. Projektmanager
17 2.6 Analyse abgeschlossen 0 Tage 07.02.18 07.02.18 16 0 Std.
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18 3 Programmierung 38,5 Tage 07.02.18 03.04.18 344 Std.
19 3.1 Programmierung vorbereiten 14,5 Tage 07.02.18 27.02.18 80 Std.
20 3.1.1 Vorläufige Softwarespezifikationen 

überprüfen
2 Tage 07.02.18 09.02.18 17 16 Std. Analyst

21 3.1.2 Funktionale Spezifikationen definieren 5 Tage 09.02.18 16.02.18 20 0 Std.
22 3.1.3 Prototyp basierend auf funktionalen 

Spezifikationen entwickeln
4 Tage 16.02.18 22.02.18 21 32 Std. Analyst

23 3.1.4 Umsetzung der funktionalen 
Spezifikationen überprüfen

2 Tage 22.02.18 26.02.18 22 16 Std. Verwaltung

24 3.1.5 Feedback in funktionale Spezifikationen 
aufnehmen

1 Tag 26.02.18 27.02.18 23 8 Std. Verwaltung

25 3.1.6 Genehmigung zur Weiterführung 
einholen

0,5 Tage 27.02.18 27.02.18 24 8 Std. Projektmanager;V

26 3.1.7 Entwurf abgeschlossen 0 Tage 27.02.18 27.02.18 25 0 Std.
27 3.2 Programmierung umsetzen 24 Tage 28.02.18 03.04.18 264 Std.
28 3.2.1 Umsetzung der funktionalen 

Spezifikationen überprüfen
1 Tag 28.02.18 28.02.18 26 8 Std. Entwickler

29 3.2.2 Modulare/gestufte Entwurfsparameter 
ermitteln

1 Tag 01.03.18 01.03.18 28 8 Std. Entwickler

30 3.2.3 Entwicklungsteam benennen 1 Tag 02.03.18 02.03.18 29 8 Std. Entwickler
31 3.2.4 Code entwickeln 15 Tage 05.03.18 23.03.18 30 120 Std. Entwickler
32 3.2.5 Testphase Entwickler (primäre 

Fehlerbehebung)
15 Tage 13.03.18 03.04.18 31EA‐60% 120 Std. Entwickler
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33 3.2.6 Entwicklung abgeschlossen 0 Tage 03.04.18 03.04.18 32 0 Std.
34 4 Tests 51 Tage 28.02.18 23.05.18 280 Std.
35 4.1 Einheitentestpläne anhand von 

Produktspezifikationen erstellen
4 Tage 28.02.18 05.03.18 26 32 Std. Tester

36 4.2 Integrationstestpläne anhand von 
Produktspezifikationen erstellen

4 Tage 28.02.18 05.03.18 26 32 Std. Tester

37 4.3 Einheitentests 15 Tage 04.04.18 24.04.18 120 Std.
38 4.3.1 Modularen Code überprüfen 5 Tage 04.04.18 10.04.18 35;33;36 40 Std. Tester
39 4.3.2 Komponentenmodule anhand von 

Produktspezifikationen testen
2 Tage 11.04.18 12.04.18 33;38 16 Std. Tester

40 4.3.3 Abweichungen anhand von 
Produktspezifikationen ermitteln

3 Tage 13.04.18 17.04.18 39 24 Std. Tester

41 4.3.4 Code ändern 3 Tage 18.04.18 20.04.18 40 24 Std. Tester
42 4.3.5 Geänderten Code erneut testen 2 Tage 23.04.18 24.04.18 41 16 Std. Tester
43 4.3.6 Einheitentests abgeschlossen 0 Tage 24.04.18 24.04.18 42 0 Std.
44 4.4 Integrationstests 12 Tage 25.04.18 23.05.18 96 Std.
45 4.4.1 Modulintegration testen 5 Tage 25.04.18 02.05.18 43 40 Std. Tester
46 4.4.2 Abweichungen anhand von 

Spezifikationen ermitteln
2 Tage 03.05.18 04.05.18 45 16 Std. Tester

47 4.4.3 Code ändern 3 Tage 07.05.18 09.05.18 46 24 Std. Tester
48 4.4.4 Geänderten Code erneut testen 2 Tage 22.05.18 23.05.18 47 16 Std. Tester
49 4.4.5 Integrationstests abgeschlossen 0 Tage 23.05.18 23.05.18 48 0 Std.
50 5 Schulung 48 Tage 28.02.18 08.05.18 256 Std.
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51 5.1 Schulungsspezifikationen für Endbenutzer 
erstellen

3 Tage 28.02.18 02.03.18 26 24 Std. Schulungsleiter

52 5.2 Schulungsspezifikationen für 
Helpdesk‐Mitarbeiter erstellen

3 Tage 28.02.18 02.03.18 26 24 Std. Schulungsleiter

53 5.3 Vermittlungsmethode für Schulungen 
festlegen (computergestützte Schulungen, Kurse 
usw.)

2 Tage 28.02.18 01.03.18 26 16 Std. Schulungsleiter

54 5.4 Schulungsunterlagen erstellen 15 Tage 04.04.18 24.04.18 51;33;52;53 120 Std. Schulungsleiter
55 5.5 Nutzbarkeitsstudie für Schulungen 

durchführen
4 Tage 25.04.18 30.04.18 54 32 Std. Schulungsleiter

56 5.6 Schulungsunterlagen fertig stellen 3 Tage 02.05.18 04.05.18 55 24 Std. Schulungsleiter
57 5.7 Vermittlungsmechanismen für Schulungen 

entwickeln
2 Tage 07.05.18 08.05.18 56 16 Std. Schulungsleiter

58 5.8 Schulungsunterlagen fertig gestellt 0 Tage 08.05.18 08.05.18 57 0 Std.
59 6 Dokumentation 30,5 Tage 28.02.18 12.04.18 304 Std.
60 6.1 Hilfespezifikation erstellen 1 Tag 28.02.18 28.02.18 26 8 Std. Technische Komm
61 6.2 Hilfespezifikation erstellen 15 Tage 14.03.18 05.04.18 60;31EA‐50%120 Std. Technische Komm
62 6.3 Hilfedokumentation überprüfen 3 Tage 05.04.18 10.04.18 61 24 Std. Technische Komm
63 6.4 Feedback zur Hilfedokumentation aufnehmen 2 Tage 10.04.18 12.04.18 62 16 Std. Technische 

Kommunikation
64 6.5 Spezifikationen für Benutzerhandbücher 

erstellen
2 Tage 28.02.18 01.03.18 26 16 Std. Technische 

Kommunikation
65 6.6 Benutzerhandbücher erstellen 15 Tage 14.03.18 05.04.18 64;31EA‐50%120 Std. Technische Komm
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66 6.7 Dokumentation abgeschlossen 0 Tage 12.04.18 12.04.18 63;65 0 Std.
67 7 Pilotphase 72,5 Tage 07.02.18 01.06.18 72 Std.
68 7.1 Gruppe für Pilotphase zusammenstellen 1 Tag 07.02.18 08.02.18 17 8 Std. Projektmanager
69 7.2 Mechanismen für Softwarebereitstellung 

entwickeln
1 Tag 08.02.18 09.02.18 68 8 Std. Implementierungs

70 7.3 Software installieren/bereitstellen 1 Tag 24.05.18 24.05.18 49;69;66;58 8 Std. Implementierungs
71 7.4 Benutzerfeedback einholen 5 Tage 25.05.18 31.05.18 70 40 Std. Implementierungs
72 7.5 Informationen aus Pilotphase auswerten 1 Tag 01.06.18 01.06.18 71 8 Std. Implementierungs
73 7.6 Pilotphase abgeschlossen 0 Tage 01.06.18 01.06.18 72 0 Std.
74 8 Bereitstellung 5 Tage 04.06.18 08.06.18 40 Std.
75 8.1 Endgültige Bereitstellungsstrategie festlegen 1 Tag 04.06.18 04.06.18 73 8 Std. Implementierungs

76 8.2 Bereitstellungsmethode entwickeln 1 Tag 05.06.18 05.06.18 75 8 Std. Implementierungs
77 8.3 Ressourcen für Bereitstellung reservieren 1 Tag 06.06.18 06.06.18 76 8 Std. Implementierungs
78 8.4 Support‐Mitarbeiter schulen 1 Tag 07.06.18 07.06.18 77 8 Std. Implementierungs
79 8.5 Software bereitstellen 1 Tag 08.06.18 08.06.18 78 8 Std. Implementierungs
80 8.6 Bereitstellung abgeschlossen 0 Tage 08.06.18 08.06.18 79 0 Std.
81 9 Abnahme nach Implementierung 3 Tage 11.06.18 13.06.18 32 Std.
82 9.1 Erfahrungen dokumentieren 2 Tage 11.06.18 12.06.18 80 16 Std. Projektmanager
83 9.2 An Teammitglieder weiterleiten 1 Tag 12.06.18 12.06.18 82AA+1 Tag 8 Std. Projektmanager
84 9.3 Team für Softwarepflege zusammenstellen 1 Tag 13.06.18 13.06.18 83;82 8 Std. Projektmanager
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85 9.4 Abnahme nach Implementierung 
abgeschlossen

0 Tage 13.06.18 13.06.18 84 0 Std.

86 10 Vorlage für Softwareentwicklung abgeschlossen 0 Tage 13.06.18 13.06.18 85 0 Std.
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