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Die geänderten Felder werden in der Tabelle mit hellblauem Hintergrund angezeigt.

Abb: Kap. 10-10 Vorgänge aktualisiert – mit Maske eingeben

Für die weitere Aktualisierung unseres Projektes gehen wir davon aus, dass Vorgang Nr. 5
*Produktivitätsdaten sammeln und auswerten* tatsächlich am Do. 22.03.2018 um 08:00
begonnen hat und erst zu 12,5% abgeschlossen ist – 4h.

Grund: Herr Weichselbaumer hat am 22.03.2018 4h (12,5% von 4 Tagen = 4h) die Daten

gesammelt, musste aber dann zu einem dringenden Termin und konnte nicht mehr

weiterarbeiten

Diese Tatsache erfassen wir als Vorgangsnotiz, direkt im Dialog *Vorgänge aktualisieren*.

VORGÄNGE AKTUALISIEREN MIT ANDEREM BEGINN (NICHT PLANGEMÄß)
1. Markieren Sie den Vorgang Nr. 5 *Produktivitätsdaten sammeln und auswerten*.

2. Klicken Sie im Register VORGANG in der Gruppe Zeitplan auf das Dreieck des Befehls

Als plangemäß markieren und wählen Sie im Menü Vorgänge aktualisieren.

Der Dialog Vorgänge aktualisieren wird angezeigt.

3. Geben Sie in der Feldgruppe Aktuell (müsste Ist heißen) im Feld Anfang (Ist Anfang)

22.03.2018 08:00 und im Feld Akt. Dauer (Ist Dauer) 4h (=0,5 Tage) ein.

Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

Abb: Kap. 10-11 Vorgänge mit anderem Beginn aktualisieren

Videodatei: 5000_Vorg_aktual_unt_Dauer_u_Anfang.mp4
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PROJEKT NACH AKTUALISIERUNG NEU BERECHNEN

Der Projektplan ist jetzt gemäß Wissensstand vom Di. 27.03.2018 mit Status vom

Fr. 23.03.2018 17:00 aktualisiert.

Der Plan ist aber noch falsch!
Der Vorgang Nr. 5 *Produktivitätsdaten sammeln und auswerten* hat am 22.03.2018

begonnen und ist zu 12,5% fertig. Gemäß Statusdatum müsste der Vorgang schon weiter

fortgeschritten sein (25% = 1 Tag).
Zur Erinnerung: Herr Weichselbaumer hat am 22.03.2018 4h lang (12,5% von vier Tagen = 32h) die Daten gesammelt, musste

aber dann zu einem dringenden Termin und konnte nicht mehr weiterarbeiten.

Wir gehen davon aus, dass die restliche Arbeit am Vorgang Nr. 5 nur am Dienstag

27.03.2018 fortgesetzt werden kann, weil Herr Weichselbaumer am 26.03.2018 dringend in

einem anderen Projekt benötigt wurde.

Wir müssen MS-Project 2016 veranlassen, den Rest der Dauer auf 27.03.2018 zu

verschieben. Zusätzlich dokumentieren wir die Verzögerung als Vorgangsnotiz.

PROJEKT AKTUALISIEREN – NEU BERECHNEN

1. Markieren Sie den Vorgang 5 *Produktivitätsdaten sammeln und auswerten*.

Klicken Sie im Register VORGANG in der Gruppe Vorgänge auf den Befehl

Verschieben und wählen Sie im Menü Unvollständige Teile zu Statusdatum.

Der Vorgang wird unterbrochen, und die Termine werden neu berechnet.

Abb: Kap. 10-12 Projekt aktualisieren - neu berechnen

Videodatei: 5200_Vorg_aktual_unvollend_zu_Statusdatum_sch.mp4

Nun dokumentieren wir den Grund für die Verzögerung von Vorgang Nr. 5, indem wir eine

Vorgangsnotiz erfassen.
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VORGANGSNOTIZ ERFASSEN

2. Doppelklicken Sie auf den Vorgang Nr. 5 *Produktivitätsdaten sammeln und auswerten*.

Der Dialog *Informationen zum Vorgang* wird geöffnet. Wechseln Sie zum Register

Notizen und erfassen Sie den Grund der Verzögerung mit folgendem Text:

„22.03.2018: Herr Weichselbaumer musste zu einem dringenden Termin, von der

obersten Ebene Hr. DI Moped angeordnet!“

Abb: Kap. 10-13 Vorgangsnotiz erfassen

Vorgangsnotizen können auch im Zuge der Aktualisierung über den Dialog Vorgänge
aktualisieren und die Schaltfläche Notizen erfasst werden.

Jetzt haben Sie einen aktualisierten und neu berechneten Projektplan.

Das Projektende ist noch nicht gefährdet, der Termin wird gerade noch eingehalten.

3. Zoomen Sie das gesamte Projekt.

4. Speichern Sie die Datei mit dem Namen *Bandoptimierung_15_Ende*.

Notizen:


