
Nr. VorgangsmodusName des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger Ressourcennamen

1 Umfang 3,5 Tage 13.01.14 08:0016.01.14 12:00
2 Projektumfang ermitteln 4 Std. 13.01.14 08:0013.01.14 12:00 Verwaltung
3 Projektunterstützung sicherstellen 1 Tag 13.01.14 

13:00
14.01.14 
12:00

2 Verwaltung

4 Vorläufige Ressourcen definieren 1 Tag 14.01.14 
13:00

15.01.14 
12:00

3 Projektmanager

5 Kernressourcen reservieren 1 Tag 15.01.14 13:0016.01.14 12:004 Projektmanager
6 Definition des Projektumfangs 

abgeschlossen
0 Tage 16.01.14 

12:00
16.01.14 
12:00

5

7 Anforderungen an Analyse/Software 14 Tage 16.01.14 
13:00

05.02.14 
12:00

8 Bedarfsanalyse durchführen 5 Tage 16.01.14 13:0023.01.14 12:006 Analyst
9 Vorläufige Softwarespezifikationen 

entwerfen
3 Tage 23.01.14 

13:00
28.01.14 
12:00

8 Analyst

10 Budgetentwurf erstellen 2 Tage 28.01.14 13:0030.01.14 12:009 Projektmanager
11 Softwarespezifikationen/Budget mit 

Team überprüfen
4 Std. 30.01.14 

13:00
30.01.14 
17:00

10 Projektmanager;Analyst

12 Feedback zu Softwarespezifikationen 
aufnehmen

1 Tag 31.01.14 
08:00

31.01.14 
17:00

11 Analyst

13 Lieferzeitplan definieren 1 Tag 03.02.14 08:0003.02.14 17:0012 Projektmanager
14 Genehmigungen zur Weiterführung 

einholen (Konzept, Zeitplan, Budget)
4 Std. 04.02.14 

08:00
04.02.14 
12:00

13 Verwaltung;Projektmanager

15 Erforderliche Ressourcen reservieren 1 Tag 04.02.14 
13:00

05.02.14 
12:00

14 Projektmanager

16 Analyse abgeschlossen 0 Tage 05.02.14 12:0005.02.14 12:0015
17 Programmierung 38,5 Tage 05.02.14 13:0031.03.14 17:00
18 Programmierung vorbereiten 14,5 Tage 05.02.14 13:0025.02.14 17:00
19 Vorläufige Softwarespezifikationen

überprüfen
2 Tage 05.02.14 

13:00
07.02.14 
12:00

16 Analyst

Verwaltung

Verwaltung

Projektmanager

Projektmanager

16.01.

Analyst

Analyst

Projektmanager

Projektmanager;Analyst

Analyst

Projektmanager

Verwaltung;Projektmanager

Projektmanager

05.02.

Analyst
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20 Funktionale Spezifikationen 
definieren

5 Tage 07.02.14 
13:00

14.02.14 
12:00

19 Analyst

21 Prototyp basierend auf 
funktionalen Spezifikationen 
entwickeln

4 Tage 14.02.14 
13:00

20.02.14 
12:00

20 Analyst

22 Umsetzung der funktionalen 
Spezifikationen überprüfen

2 Tage 20.02.14 
13:00

24.02.14 
12:00

21 Verwaltung

23 Feedback in funktionale 
Spezifikationen aufnehmen

1 Tag 24.02.14 
13:00

25.02.14 
12:00

22 Verwaltung

24 Genehmigung zur Weiterführung 
einholen

4 Std. 25.02.14 
13:00

25.02.14 
17:00

23 Verwaltung;Projektmanager

25 Entwurf abgeschlossen 0 Tage 25.02.14 17:0025.02.14 17:0024
26 Programmierung umsetzten 24 Tage 26.02.14 

08:00
31.03.14 
17:00

27 Umsetzung der funktionalen 
Spezifikationen überprüfen

1 Tag 26.02.14 
08:00

26.02.14 
17:00

25 Entwickler

28 Modulare/gestufte 
Entwurfsparameter ermitteln

1 Tag 27.02.14 
08:00

27.02.14 
17:00

27 Entwickler

29 Entwicklungsteam benennen 1 Tag 28.02.14 08:0028.02.14 17:0028 Entwickler
30 Code entwickeln 15 Tage 03.03.14 

08:00
21.03.14 
17:00

29 Entwickler

31 Testphase Entwickler (primäre 
Fehlerbehebung)

15 Tage 11.03.14 
08:00

31.03.14 
17:00

30EA-60% Entwickler

32 Entwicklung abgeschlossen 0 Tage 31.03.14 17:0031.03.14 17:0031
33 Tests 51 Tage 26.02.14 

08:00
19.05.14 
17:00

34 Einheitentestpläne anhand von 
Produktspezifikationen erstellen

4 Tage 26.02.14 
08:00

03.03.14 
17:00

25 Tester

35 Integrationstestpläne anhand von 
Produktspezifikationen erstellen

4 Tage 26.02.14 
08:00

03.03.14 
17:00

25 Tester

36 Einheitentests 15 Tage 01.04.14 08:0029.04.14 17:00
37 Modularen Code überprüfen 5 Tage 01.04.14 08:0007.04.14 17:0034;32 Tester

Analyst

Analyst

Verwaltung

Verwaltung

Verwaltung;Projektmanager

25.02.

Entwickler

Entwickler

Entwickler

Entwickler

Entwickler

31.03.

Tester

Tester

Tester

Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

4. Qtl, 2013 1. Qtl, 2014 2. Qtl, 2014 3. Qtl, 2014 4. Qtl, 2014

Page 2



Nr. VorgangsmodusName des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger Ressourcennamen

38 Komponentenmodule anhand von 
Produktspezifikationen testen

2 Tage 08.04.14 
08:00

09.04.14 
17:00

32;37 Tester

39 Abweichungen anhand von 
Produktspezifikationen ermitteln

3 Tage 10.04.14 
08:00

22.04.14 
17:00

38 Tester

40 Code ändern 3 Tage 23.04.14 08:0025.04.14 17:0039 Tester
41 Geänderten Code erneut testen 2 Tage 28.04.14 

08:00
29.04.14 
17:00

40 Tester

42 Einheitentests abgeschlossen 0 Tage 29.04.14 17:0029.04.14 17:0041
43 Integrationstests 12 Tage 30.04.14 

08:00
19.05.14 
17:00

44 Modulintegration testen 5 Tage 30.04.14 08:0008.05.14 17:0042 Tester
45 Abweichungen anhand von 

Spezifikationen ermitteln
2 Tage 09.05.14 

08:00
12.05.14 
17:00

44 Tester

46 Code ändern 3 Tage 13.05.14 
08:00

15.05.14 
17:00

45 Tester

47 Geänderten Code erneut testen 2 Tage 16.05.14 
08:00

19.05.14 
17:00

46 Tester

48 Integrationstests abgeschlossen 0 Tage 19.05.14 
17:00

19.05.14 
17:00

47

49 Schulung 48 Tage 26.02.14 
08:00

14.05.14 
17:00

50 Schulungsspezifikationen für 
Endbenutzer erstellen

3 Tage 26.02.14 
08:00

28.02.14 
17:00

25 Schulungsleiter

51 Schulungsspezifikationen für 
Helpdesk-Mitarbeiter erstellen

3 Tage 26.02.14 
08:00

28.02.14 
17:00

25 Schulungsleiter

52 Vermittlungsmethode für 
Schulungen festlegen 
(computergestützte Schulungen, 
Kurse usw.)

2 Tage 26.02.14 
08:00

27.02.14 
17:00

25 Schulungsleiter

53 Schulungsunterlagen erstellen 3 Wochen 01.04.14 08:0029.04.14 17:0050;32;51;52 Schulungsleiter
54 Nutzbarkeitsstudie für Schulungen 

durchführen
4 Tage 30.04.14 

08:00
07.05.14 
17:00

53 Schulungsleiter

Tester

Tester

Tester

Tester

29.04.

Tester

Tester

Tester

Tester

19.05.

Schulungsleiter

Schulungsleiter

Schulungsleiter

Schulungsleiter

Schulungsleiter
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55 Schulungsunterlagen fertig stellen 3 Tage 08.05.14 
08:00

12.05.14 
17:00

54 Schulungsleiter

56 Vermittlungsmechanismen für 
Schulungen entwickeln

2 Tage 13.05.14 
08:00

14.05.14 
17:00

55 Schulungsleiter

57 Schulungsunterlagen fertig gestellt 0 Tage 14.05.14 
17:00

14.05.14 
17:00

56

58 Dokumentation 30,5 Tage 26.02.14 
08:00

09.04.14 
12:00

59 Hilfespezifikation erstellen 1 Tag 26.02.14 
08:00

26.02.14 
17:00

25 Technische 
Kommunikation

60 Hilfespezifikation erstellen 3 Wochen 12.03.14 
13:00

02.04.14 
12:00

59;30EA-50% Technische 
Kommunikation

61 Hilfedokumentation überprüfen 3 Tage 02.04.14 
13:00

07.04.14 
12:00

60 Technische 
Kommunikation

62 Feedback zur Hilfedokumentation 
aufnehmen

2 Tage 07.04.14 
13:00

09.04.14 
12:00

61 Technische 
Kommunikation

63 Spezifikationen für 
Benutzerhandbücher erstellen

2 Tage 26.02.14 
08:00

27.02.14 
17:00

25 Technische 
Kommunikation

64 Benutzerhandbücher erstellen 3 Wochen 12.03.14 
13:00

02.04.14 
12:00

63;30EA-50% Technische 
Kommunikation

65 Dokumentation abgeschlossen 0 Tage 09.04.14 
12:00

09.04.14 
12:00

62;64

66 Pilotphase 72,5 Tage 05.02.14 
13:00

28.05.14 
17:00

67 Gruppe für Pilotphase 
zusammenstellen

1 Tag 05.02.14 
13:00

06.02.14 
12:00

16 Projektmanager

68 Mechanismen für 
Softwarebereitstellung entwickeln

1 Tag 06.02.14 
13:00

07.02.14 
12:00

67

69 Software installieren/bereitstellen 1 Tag 20.05.14 
08:00

20.05.14 
17:00

48;68;65;57 Implementierungsteam

70 Benutzerfeedback einholen 1 Woche 21.05.14 
08:00

27.05.14 
17:00

69 Implementierungsteam

Schulungsleiter

Schulungsleiter

14.05.

Technische Kommunikation

Technische Kommunikation

Technische Kommunikation

Technische Kommunikation

Technische Kommunikation

Technische Kommunikation

09.04.

Projektmanager

Implementierungsteam

Implementierungsteam

Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

4. Qtl, 2013 1. Qtl, 2014 2. Qtl, 2014 3. Qtl, 2014 4. Qtl, 2014

Page 4



Nr. VorgangsmodusName des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger Ressourcennamen

71 Informationen aus Pilotphase 
auswerten

1 Tag 28.05.14 
08:00

28.05.14 
17:00

70 Implementierungsteam

72 Pilotphase abgeschlossen 0 Tage 28.05.14 17:0028.05.14 17:0071
73 Bereitstellung 5 Tage 02.06.14 

08:00
06.06.14 
17:00

74 Endgültige Bereitstellungsstrategie 
festlegen

1 Tag 02.06.14 
08:00

02.06.14 
17:00

72 Implementierungsteam

75 Bereitstellungsmethode entwickeln 1 Tag 03.06.14 
08:00

03.06.14 
17:00

74 Implementierungsteam

76 Ressourcen für Bereitstellung 
reservieren

1 Tag 04.06.14 
08:00

04.06.14 
17:00

75 Implementierungsteam

77 Support-Mitarbeiter schulen 1 Tag 05.06.14 
08:00

05.06.14 
17:00

76 Implementierungsteam

78 Software bereitstellen 1 Tag 06.06.14 
08:00

06.06.14 
17:00

77 Implementierungsteam

79 Bereitstellung abgeschlossen 0 Tage 06.06.14 
17:00

06.06.14 
17:00

78

80 Abnahme nach Implementierung 3 Tage 10.06.14 
08:00

12.06.14 
17:00

81 Erfahrungen dokumentieren 1 Tag 10.06.14 
08:00

10.06.14 
17:00

79 Projektmanager

82 An Teammitglieder weiterleiten 1 Tag 11.06.14 
08:00

11.06.14 
17:00

81 Projektmanager

83 Team für Softwarepflege 
zusammenstellen

1 Tag 12.06.14 
08:00

12.06.14 
17:00

82 Projektmanager

84 Abnahme nach Implementierung 
abgeschlossen

0 Tage 12.06.14 
17:00

12.06.14 
17:00

83

85 Vorlage für Softwareentwicklung 
abgeschlossen

0 Tage 12.06.14 
17:00

12.06.14 
17:00

84

Implementierungsteam

28.05.

Implementierungsteam

Implementierungsteam

Implementierungsteam

Implementierungsteam

Implementierungsteam

06.06.

Projektmanager

Projektmanager

Projektmanager

12.06.

12.06.
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