






















































































































































Nr.	Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	013	1. Qtl, 2014			2. Qtl, 2014			3. Qtl, 2014			4. Q
								Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
1		 Umfang	3,5 Tage	13.01.14 08:00	16.01.14 12:00													
2		 Projektumfang ermitteln	4 Std.	13.01.14 08:00	13.01.14 12:00		Verwaltung											
3		 Projektunterstützung sicherstellen	1 Tag	13.01.14 13:00	14.01.14 12:00	2	Verwaltung											
4		 Vorläufige Ressourcen definieren	1 Tag	14.01.14 13:00	15.01.14 12:00	3	Projektmanager											
5		 Kernressourcen reservieren	1 Tag	15.01.14 13:00	16.01.14 12:00	4	Projektmanager											
6		 Definition des Projektumfangs abgeschlossen	0 Tage	16.01.14 12:00	16.01.14 12:00	5												
7		 Anforderungen an Analyse/Software	14 Tage	16.01.14 13:00	05.02.14 12:00													
8		 Bedarfsanalyse durchführen	5 Tage	16.01.14 13:00	23.01.14 12:00	6	Analyst											
9		 Vorläufige Softwarespezifikationen entwerfen	3 Tage	23.01.14 13:00	28.01.14 12:00	8	Analyst											
10		 Budgetentwurf erstellen	2 Tage	28.01.14 13:00	30.01.14 12:00	9	Projektmanager											
11		 Softwarespezifikationen/Budget mit Team überprüfen	4 Std.	30.01.14 13:00	30.01.14 17:00	10	Projektmanager;A											
12		 Feedback zu Softwarespezifikationen aufnehmen	1 Tag	31.01.14 08:00	31.01.14 17:00	11	Analyst											
13		 Lieferzeitplan definieren	1 Tag	03.02.14 08:00	03.02.14 17:00	12	Projektmanager											
14		 Genehmigungen zur Weiterführung einholen (Konzept, Zeitplan, Budget)	4 Std.	04.02.14 08:00	04.02.14 12:00	13	Verwaltung;Proje											
15		 Erforderliche Ressourcen reservieren	1 Tag	04.02.14 13:00	05.02.14 12:00	14	Projektmanager											
16		 Analyse abgeschlossen	0 Tage	05.02.14 12:00	05.02.14 12:00	15												
17		 Programmierung	38,5 Tage	05.02.14 13:00	31.03.14 17:00													
18		 Programmierung vorbereiten	14,5 Tage	05.02.14 13:00	25.02.14 17:00													
19		 Vorläufige Softwarespezifikationen überprüfen	2 Tage	05.02.14 13:00	07.02.14 12:00	16	Analyst											



Nr.		Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	013	1. Qtl. 2014	2. Qtl. 2014	3. Qtl. 2014	4. Qtl. 2014
									Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr
20			Funktionale Spezifikationen definieren	5 Tage	07.02.14 13:00	14.02.14 12:00	19	Analyst		 Analyst			
21			Prototyp basierend auf funktionalen Spezifikationen entwickeln	4 Tage	14.02.14 13:00	20.02.14 12:00	20	Analyst		 Analyst			
22			Umsetzung der funktionalen Spezifikationen überprüfen	2 Tage	20.02.14 13:00	24.02.14 12:00	21	Verwaltung		 Verwaltung			
23			Feedback in funktionale Spezifikationen aufnehmen	1 Tag	24.02.14 13:00	25.02.14 12:00	22	Verwaltung		 Verwaltung			
24			Genehmigung zur Weiterführung einholen	4 Std.	25.02.14 13:00	25.02.14 17:00	23	Verwaltung;Proje		 Verwaltung;Projektmanager			
25			Entwurf abgeschlossen	0 Tage	25.02.14 17:00	25.02.14 17:00	24			 25.02.			
26			Programmierung umsetzen	24 Tage	26.02.14 08:00	31.03.14 17:00							
27			Umsetzung der funktionalen Spezifikationen überprüfen	1 Tag	26.02.14 08:00	26.02.14 17:00	25	Entwickler		 Entwickler			
28			Modulare/gestufte Entwurfsparameter ermitteln	1 Tag	27.02.14 08:00	27.02.14 17:00	27	Entwickler		 Entwickler			
29			Entwicklungsteam benennen	1 Tag	28.02.14 08:00	28.02.14 17:00	28	Entwickler		 Entwickler			
30			Code entwickeln	15 Tage	03.03.14 08:00	21.03.14 17:00	29	Entwickler		 Entwickler			
31			Testphase Entwickler (primäre Fehlerbehebung)	15 Tage	11.03.14 08:00	31.03.14 17:00	30EA-60%	Entwickler		 Entwickler			
32			Entwicklung abgeschlossen	0 Tage	31.03.14 17:00	31.03.14 17:00	31			 31.03.			
33			Tests	51 Tage	26.02.14 08:00	19.05.14 17:00							
34			Einheitentestpläne anhand von Produktspezifikationen erstellen	4 Tage	26.02.14 08:00	03.03.14 17:00	25	Tester		 Tester			
35			Integrationstestpläne anhand von Produktspezifikationen erstellen	4 Tage	26.02.14 08:00	03.03.14 17:00	25	Tester		 Tester			
36			Einheitentests	15 Tage	01.04.14 08:00	29.04.14 17:00							
37			Modularen Code überprüfen	5 Tage	01.04.14 08:00	07.04.14 17:00	34;32	Tester		 Tester			

Nr.		Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	013	1. Qtl. 2014			2. Qtl. 2014			3. Qtl. 2014			4. Q
									Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
38			Komponentenmodule anhand von Produktspezifikationen testen	2 Tage	08.04.14 08:00	09.04.14 17:00	32;37	Tester						Tester					
39			Abweichungen anhand von Produktspezifikationen ermitteln	3 Tage	10.04.14 08:00	22.04.14 17:00	38	Tester						Tester					
40			Code ändern	3 Tage	23.04.14 08:00	25.04.14 17:00	39	Tester						Tester					
41			Geänderten Code erneut testen	2 Tage	28.04.14 08:00	29.04.14 17:00	40	Tester						Tester					
42			Einheitentests abgeschlossen	0 Tage	29.04.14 17:00	29.04.14 17:00	41							29.04.					
43			Integrationstests	12 Tage	30.04.14 08:00	19.05.14 17:00													
44			Modulintegration testen	5 Tage	30.04.14 08:00	08.05.14 17:00	42	Tester						Tester					
45			Abweichungen anhand von Spezifikationen ermitteln	2 Tage	09.05.14 08:00	12.05.14 17:00	44	Tester						Tester					
46			Code ändern	3 Tage	13.05.14 08:00	15.05.14 17:00	45	Tester						Tester					
47			Geänderten Code erneut testen	2 Tage	16.05.14 08:00	19.05.14 17:00	46	Tester						Tester					
48			Integrationstests abgeschlossen	0 Tage	19.05.14 17:00	19.05.14 17:00	47							19.05.					
49			Schulung	48 Tage	26.02.14 08:00	14.05.14 17:00													
50			Schulungsspezifikationen für Endbenutzer erstellen	3 Tage	26.02.14 08:00	28.02.14 17:00	25	Schulungsleiter						Schulungsleiter					
51			Schulungsspezifikationen für Helpdesk-Mitarbeiter erstellen	3 Tage	26.02.14 08:00	28.02.14 17:00	25	Schulungsleiter						Schulungsleiter					
52			Vermittlungsmethode für Schulungen festlegen (computergestützte Schulungen, Kurse usw.)	2 Tage	26.02.14 08:00	27.02.14 17:00	25	Schulungsleiter						Schulungsleiter					
53			Schulungsunterlagen erstellen	3 Wochen	01.04.14 08:00	29.04.14 17:00	50;32;51;52	Schulungsleiter						Schulungsleiter					
54			Nutzbarkeitsstudie für Schulungen durchführen	4 Tage	30.04.14 08:00	07.05.14 17:00	53	Schulungsleiter						Schulungsleiter					

Nr.		Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	013	1. Qtl. 2014			2. Qtl. 2014			3. Qtl. 2014			4. Q
									Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
55			Schulungsunterlagen fertig stellen	3 Tage	08.05.14 08:00	12.05.14 17:00	54	Schulungsleiter											Schulungsleiter
56			Vermittlungsmechanismen für Schulungen entwickeln	2 Tage	13.05.14 08:00	14.05.14 17:00	55	Schulungsleiter											Schulungsleiter
57			Schulungsunterlagen fertig gestellt	0 Tage	14.05.14 17:00	14.05.14 17:00	56												14.05.
58			Dokumentation	30,5 Tage	26.02.14 08:00	09.04.14 12:00													
59			Hilfespezifikation erstellen	1 Tag	26.02.14 08:00	26.02.14 17:00	25	Technische Kommunikation											Technische Kommunikation
60			Hilfespezifikation erstellen	3 Wochen	12.03.14 13:00	02.04.14 12:00	59;30EA-50%	Technische Kommunikation											Technische Kommunikation
61			Hilfedokumentation überprüfen	3 Tage	02.04.14 13:00	07.04.14 12:00	60	Technische Kommunikation											Technische Kommunikation
62			Feedback zur Hilfedokumentation aufnehmen	2 Tage	07.04.14 13:00	09.04.14 12:00	61	Technische Kommunikation											Technische Kommunikation
63			Spezifikationen für Benutzerhandbücher erstellen	2 Tage	26.02.14 08:00	27.02.14 17:00	25	Technische Kommunikation											Technische Kommunikation
64			Benutzerhandbücher erstellen	3 Wochen	12.03.14 13:00	02.04.14 12:00	63;30EA-50%	Technische Kommunikation											Technische Kommunikation
65			Dokumentation abgeschlossen	0 Tage	09.04.14 12:00	09.04.14 12:00	62;64												09.04.
66			Pilotphase	72,5 Tage	05.02.14 13:00	28.05.14 17:00													
67			Gruppe für Pilotphase zusammenstellen	1 Tag	05.02.14 13:00	06.02.14 12:00	16	Projektmanager											Projektmanager
68			Mechanismen für Softwarebereitstellung entwickeln	1 Tag	06.02.14 13:00	07.02.14 12:00	67												
69			Software installieren/bereitstellen	1 Tag	20.05.14 08:00	20.05.14 17:00	48;68;65;57	Implementierung											Implementierungstea
70			Benutzerfeedback einholen	1 Woche	21.05.14 08:00	27.05.14 17:00	69	Implementierung											Implementierungstea

Nr.		Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	013	1. Qtl, 2014			2. Qtl, 2014			3. Qtl, 2014			4. Q
									Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
71			Informationen aus Pilotphase auswerten	1 Tag	28.05.14 08:00	28.05.14 17:00	70	Implementierung											Implementierungste
72			Pilotphase abgeschlossen	0 Tage	28.05.14 17:00	28.05.14 17:00	71												28.05.
73			Bereitstellung	5 Tage	02.06.14 08:00	06.06.14 17:00													
74			Endgültige Bereitstellungsstrategie festlegen	1 Tag	02.06.14 08:00	02.06.14 17:00	72	Implementierung											Implementierungste
75			Bereitstellungsmethode entwickeln	1 Tag	03.06.14 08:00	03.06.14 17:00	74	Implementierung											Implementierungste
76			Ressourcen für Bereitstellung reservieren	1 Tag	04.06.14 08:00	04.06.14 17:00	75	Implementierung											Implementierungste
77			Support-Mitarbeiter schulen	1 Tag	05.06.14 08:00	05.06.14 17:00	76	Implementierung											Implementierungste
78			Software bereitstellen	1 Tag	06.06.14 08:00	06.06.14 17:00	77	Implementierung											Implementierungste
79			Bereitstellung abgeschlossen	0 Tage	06.06.14 17:00	06.06.14 17:00	78												06.06.
80			Abnahme nach Implementierung	3 Tage	10.06.14 08:00	12.06.14 17:00													
81			Erfahrungen dokumentieren	1 Tag	10.06.14 08:00	10.06.14 17:00	79	Projektmanager											Projektmanager
82			An Teammitglieder weiterleiten	1 Tag	11.06.14 08:00	11.06.14 17:00	81	Projektmanager											Projektmanager
83			Team für Softwarepflege zusammenstellen	1 Tag	12.06.14 08:00	12.06.14 17:00	82	Projektmanager											Projektmanager
84			Abnahme nach Implementierung abgeschlossen	0 Tage	12.06.14 17:00	12.06.14 17:00	83												12.06.
85			Vorlage für Softwareentwicklung abgeschlossen	0 Tage	12.06.14 17:00	12.06.14 17:00	84												12.06.

