






























































Nr.	Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	13. Jan '14							20. Jan '14							27		
							S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	
1		<b>Umfang</b>	<b>3,5 Tage</b>	<b>13.01.14 08:00</b>	<b>16.01.14 12:00</b>																		
2		Projektumfang ermitteln	4 Std.	13.01.14 08:00	13.01.14 12:00																		
3		Projektunterstützung sicherstellen	1 Tag	13.01.14 13:00	14.01.14 12:00	2																	
4		Vorläufige Ressourcen definieren	1 Tag	14.01.14 13:00	15.01.14 12:00	3																	
5		Kernressourcen reservieren	1 Tag	15.01.14 13:00	16.01.14 12:00	4																	
6		Definition des Projektumfangs abgeschlossen	0 Tage	16.01.14 12:00	16.01.14 12:00	5																	
7		<b>Anforderungen an Analyse/Software</b>	<b>14 Tage</b>	<b>16.01.14 13:00</b>	<b>05.02.14 12:00</b>																		
8		Bedarfsanalyse durchführen	5 Tage	16.01.14 13:00	23.01.14 12:00	6																	
9		Vorläufige Softwarespezifikationen entwerfen	3 Tage	23.01.14 13:00	28.01.14 12:00	8																	
10		Budgetentwurf erstellen	2 Tage	28.01.14 13:00	30.01.14 12:00	9																	
11		Softwarespezifikationen/Budget mit Team überprüfen	4 Std.	30.01.14 13:00	30.01.14 17:00	10																	
12		Feedback zu Softwarespezifikationen aufnehmen	1 Tag	31.01.14 08:00	31.01.14 17:00	11																	
13		Lieferzeitplan definieren	1 Tag	03.02.14 08:00	03.02.14 17:00	12																	
14		Genehmigungen zur Weiterführung einholen (Konzept, Zeitplan, Budget)	4 Std.	04.02.14 08:00	04.02.14 12:00	13																	
15		Erforderliche Ressourcen reservieren	1 Tag	04.02.14 13:00	05.02.14 12:00	14																	

Nr.		Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	13. Jan '14								20. Jan '14								27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
16			Analyse abgeschlossen	0 Tage	05.02.14 12:00	05.02.14 12:00	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									


Nr.	Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	13. Jan '14								20. Jan '14								27
							S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	
28		Modulare/gestufte Entwurfparameter ermitteln	1 Tag	27.02.14 08:00	27.02.14 17:00	27																	
29		Entwicklungsteam benennen	1 Tag	28.02.14 08:00	28.02.14 17:00	28																	
30		Code entwickeln	15 Tage	03.03.14 08:00	21.03.14 17:00	29																	
31		Testphase Entwickler (primäre Fehlerbehebung)	15 Tage	11.03.14 08:00	31.03.14 17:00	30EA-60%																	
32		Entwicklung abgeschlossen	0 Tage	31.03.14 17:00	31.03.14 17:00	31																	
33		<b>Tests</b>	<b>51 Tage</b>	<b>26.02.14 08:00</b>	<b>07.05.14 17:00</b>																		
34		Einheitentestpläne anhand von Produktspezifikationen erstellen	4 Tage	26.02.14 08:00	03.03.14 17:00	25																	
35		Integrationstestpläne anhand von Produktspezifikationen erstellen	4 Tage	26.02.14 08:00	03.03.14 17:00	25																	
36		<b>Einheitentests</b>	<b>15 Tage</b>	<b>01.04.14 08:00</b>	<b>21.04.14 17:00</b>																		
37		Modularen Code überprüfen	5 Tage	01.04.14 08:00	07.04.14 17:00	34;32																	
38		Komponentenmodule anhand von Produktspezifikationen testen	2 Tage	08.04.14 08:00	09.04.14 17:00	32;37																	
39		Abweichungen anhand von Produktspezifikationen ermitteln	3 Tage	10.04.14 08:00	14.04.14 17:00	38																	

Nr.	Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	13. Jan '14								20. Jan '14								27
							S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	
40		Code ändern	3 Tage	15.04.14 08:00	17.04.14 17:00	39																	
41		Geänderten Code erneut testen	2 Tage	18.04.14 08:00	21.04.14 17:00	40																	
42		Einheitentests abgeschlossen	0 Tage	21.04.14 17:00	21.04.14 17:00	41																	
43		<b>Integrationstests</b>	<b>12 Tage</b>	<b>22.04.14 08:00</b>	<b>07.05.14 17:00</b>																		
44		Modulintegration testen	5 Tage	22.04.14 08:00	28.04.14 17:00	42																	
45		Abweichungen anhand von Spezifikationen ermitteln	2 Tage	29.04.14 08:00	30.04.14 17:00	44																	
46		Code ändern	3 Tage	01.05.14 08:00	05.05.14 17:00	45																	
47		Geänderten Code erneut testen	2 Tage	06.05.14 08:00	07.05.14 17:00	46																	
48		Integrationstests abgeschlossen	0 Tage	07.05.14 17:00	07.05.14 17:00	47																	
49		<b>Schulung</b>	<b>48 Tage</b>	<b>26.02.14 08:00</b>	<b>02.05.14 17:00</b>																		
50		Schulungsspezifikationen für Endbenutzer erstellen	3 Tage	26.02.14 08:00	28.02.14 17:00	25																	
51		Schulungsspezifikationen für Helpdesk-Mitarbeiter erstellen	3 Tage	26.02.14 08:00	28.02.14 17:00	25																	
52		Vermittlungsmethode für Schulungen festlegen (computergestützte Schulungen, Kurse usw.)	2 Tage	26.02.14 08:00	27.02.14 17:00	25																	
53		Schulungsunterlagen erstellen	3 Wochen	01.04.14 08:00	21.04.14 17:00	50;32;51;52																	
54		Nutzbarkeitsstudie für Schulungen durchführen	4 Tage	22.04.14 08:00	25.04.14 17:00	53																	


Nr.	Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	13. Jan '14							20. Jan '14							27
							S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
55		Schulungsunterlagen fertig stellen	3 Tage	28.04.14 08:00	30.04.14 17:00	54															
56		Vermittlungsmechanismen für Schulungen entwickeln	2 Tage	01.05.14 08:00	02.05.14 17:00	55															
57		Schulungsunterlagen fertig gestellt	0 Tage	02.05.14 17:00	02.05.14 17:00	56															
58		<b>Dokumentation</b>	<b>30,5 Tage</b>	<b>26.02.14 08:00</b>	<b>09.04.14 12:00</b>																
59		Hilfespezifikation erstellen	1 Tag	26.02.14 08:00	26.02.14 17:00	25															
60		Hilfespezifikation erstellen	3 Wochen	12.03.14 13:00	02.04.14 12:00	59;30EA-50%															
61		Hilfedokumentation überprüfen	3 Tage	02.04.14 13:00	07.04.14 12:00	60															
62		Feedback zur Hilfedokumentation aufnehmen	2 Tage	07.04.14 13:00	09.04.14 12:00	61															
63		Spezifikationen für Benutzerhandbücher erstellen	2 Tage	26.02.14 08:00	27.02.14 17:00	25															
64		Benutzerhandbücher erstellen	3 Wochen	12.03.14 13:00	02.04.14 12:00	63;30EA-50%															
65		Dokumentation abgeschlossen	0 Tage	09.04.14 12:00	09.04.14 12:00	62;64															
66		<b>Pilotphase</b>	<b>72,5 Tage</b>	<b>05.02.14 13:00</b>	<b>16.05.14 17:00</b>																
67		Gruppe für Pilotphase zusammenstellen	1 Tag	05.02.14 13:00	06.02.14 12:00	16															
68		Mechanismen für Softwarebereitstellung entwickeln	1 Tag	06.02.14 13:00	07.02.14 12:00	67															
69		Software installieren/bereitstellen	1 Tag	08.05.14 08:00	08.05.14 17:00	48;68;65;57															

Nr.		Vorgangsn	Name des Vorgangs	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	13. Jan '14							20. Jan '14							27
								S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
70			Benutzerfeedback einholen	1 Woche	09.05.14 08:00	15.05.14 17:00	69															
71			Informationen aus Pilotphase auswerten	1 Tag	16.05.14 08:00	16.05.14 17:00	70															
72			Pilotphase abgeschlossen	0 Tage	16.05.14 17:00	16.05.14 17:00	71															
73			<b>Bereitstellung</b>	<b>5 Tage</b>	<b>19.05.14 08:00</b>	<b>23.05.14 17:00</b>																
74			Endgültige Bereitstellungsstrategie festlegen	1 Tag	19.05.14 08:00	19.05.14 17:00	72															
75			Bereitstellungsmethode entwickeln	1 Tag	20.05.14 08:00	20.05.14 17:00	74															
76			Ressourcen für Bereitstellung reservieren	1 Tag	21.05.14 08:00	21.05.14 17:00	75															
77			Support-Mitarbeiter schulen	1 Tag	22.05.14 08:00	22.05.14 17:00	76															
78			Software bereitstellen	1 Tag	23.05.14 08:00	23.05.14 17:00	77															
79			Bereitstellung abgeschlossen	0 Tage	23.05.14 17:00	23.05.14 17:00	78															
80			<b>Abnahme nach Implementierung</b>	<b>3 Tage</b>	<b>28.05.14 08:00</b>	<b>30.05.14 17:00</b>																
81			Erfahrungen dokumentieren	1 Tag	28.05.14 08:00	28.05.14 17:00	79															
82			An Teammitglieder weiterleiten	1 Tag	29.05.14 08:00	29.05.14 17:00	81															
83			Team für Softwarepflege zusammenstellen	1 Tag	30.05.14 08:00	30.05.14 17:00	82															
84			Abnahme nach Implementierung abgeschlossen	0 Tage	30.05.14 17:00	30.05.14 17:00	83															













27. Jan '14

M	D	M	D	F	S	S

03. Feb '14

M	D	M	D	F	S	S

10. Feb '14

M	D	M	D	F	S	S

17. Feb '14

M	D	M	D	F	S	S

24. Feb '14

M	D	M	D	F	S	S

03. Mrz '14

M	D	M	D	F	S


[illegible]




[illegible]

[illegible]









[illegible]



[illegible]

[illegible]





