Nr. Vorgangsn/Name des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen Vorganger Ressourcennamen D13 | 1. Otl, 2014 | 2. Otl, 2014 | 3. Otl, 2014 | 4. Q
Dez|Jan|Feb[Mrz|Apr|Mai[Jun[ Jul [Aug/Sep Okt
1 = Umfang 3,5Tage 13.01.14 08:(16.01.14 12:C 4
2 =) Projektumfang ermitteln 4 Std. 13.01.14 08:C13.01.14 12:C Verwaltung Verwaltung
3 =) Projektunterstiitzung sicherstellen 1 Tag 13.01.14 14.01.14 2 Verwaltung erwaltung
13:00 12:00
4 =) Vorlaufige Ressourcen definieren 1Tag 14.01.14 15.01.14 3 Projektmanager rojektmanager
13:00 12:00
5 = Kernressourcen reservieren 1Tag 15.01.14 13:C16.01.14 12:C4 Projektmanager rojektmanager
6 = Definition des Projektumfangs 0 Tage 16.01.14 16.01.14 5 #16.01.
abgeschlossen 12:00 12:00
7 = Anforderungen an Analyse/Software 14 Tage 16.01.14 05.02.14
13:00 12:00
8 = Bedarfsanalyse durchfiihren 5 Tage 16.01.14 13:€23.01.14 12:C6 Analyst nalyst
9 = Vorlaufige Softwarespezifikationen 3 Tage 23.01.14 28.01.14 8 Analyst Analyst
entwerfen 13:00 12:00
10 = Budgetentwurf erstellen 2 Tage 28.01.14 13:€30.01.14 12:C9 Projektmanager rojektmanager
11 = Softwarespezifikationen/Budget mit 4 Std. 30.01.14 30.01.14 10 Projektmanager;/ rojektmanager;analyst
Team Uberprifen 13:00 17:00
12 = Feedback zu Softwarespezifikationen 1 Tag 31.01.14 31.01.14 11 Analyst nalyst
aufnehmen 08:00 17:00
13 =) Lieferzeitplan definieren 1Tag 03.02.14 08:C03.02.14 17:C12 Projektmanager rojektmanager
14 =) Genehmigungen zur Weiterfiihrung 4 Std. 04.02.14 04.02.14 13 Verwaltung;Proje erwaltung;Projektmanager
einholen (Konzept, Zeitplan, Budget) 08:00 12:00
15 =) Erforderliche Ressourcen reservieren 1 Tag 04.02.14 05.02.14 14 Projektmanager rojektmanager
13:00 12:00
16 = Analyse abgeschlossen 0 Tage 05.02.14 12:€05.02.14 12:C 15 905.02.
17 =) Programmierung 38,5 Tage 05.02.14 13:0(31.03.14 17:C
18 =) Programmierung vorbereiten 14,5 Tage 05.02.14 13:025.02.14 17:C
19 =) Vorldufige Softwarespezifikationer 2 Tage 05.02.14 07.02.14 16 Analyst nalyst
Uberprifen 13:00 12:00
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20 = Funktionale Spezifikationen 5 Tage 07.02.14 14.02.14 19 Analyst # Analyst
definieren 13:00 12:00
21 =) Prototyp basierend auf 4 Tage 14.02.14 20.02.14 20 Analyst Analyst
funktionalen Spezifikationen 13:00 12:00
entwickeln
22 = Umsetzung der funktionalen 2 Tage 20.02.14 24.02.14 21 Verwaltung Verwaltung
Spezifikationen Uberpriifen 13:00 12:00
23 = Feedback in funktionale 1Tag 24.02.14 25.02.14 22 Verwaltung erwaltung
Spezifikationen aufnehmen 13:00 12:00
24 = Genehmigung zur Weiterfithrung 4 Std. 25.02.14 25.02.14 23 Verwaltung;Proje erwaltung;Frojektmanager
einholen 13:00 17:00
25 = Entwurf abgeschlossen 0 Tage 25.02.14 17:C25.02.14 17:C24
26 = Programmierung umsetzten 24Tage 26.02.14 31.03.14
08:00 17:00
27 = Umsetzung der funktionalen 1Tag 26.02.14 26.02.14 25 Entwickler
Spezifikationen liberpriifen 08:00 17:00
28 = Modulare/gestufte 1 Tag 27.02.14 27.02.14 27 Entwickler ntwickler
Entwurfsparameter ermitteln 08:00 17:00
29 = Entwicklungsteam benennen 1 Tag 28.02.14 08:C28.02.14 17:C 28 Entwickler ntwickler
0 [§f 2 Code entwickeln 15Tage 03.03.14  21.03.14 29 Entwickler Entwickle
08:00 17:00
31§ =) Testphase Entwickler (primére 15Tage  11.03.14 31.03.14 30EA-60%  Entwickler Entwicklpr
Fehlerbehebung) 08:00 17:00
32 =) Entwicklung abgeschlossen 0 Tage 31.03.1417:C31.03.14 17:C31
33 =) Tests 51Tage 26.02.14  19.05.14
] B 08:00 17:00 <
34 |y = Einheitentestplane anhand von 4 Tage 26.02.14 03.03.14 25 Tester gster
Produktspezifikationen erstellen 08:00 17:00
3B | =) Integrationstestpldane anhand von 4 Tage 26.02.14 03.03.14 25 Tester Wgsler
Produktspezifikationen erstellen 08:00 17:00
36 =) Einheitentests 15Tage 01.04.14 08:029.04.14 17:C
37 > Modularen Code tiberpriifen 5 Tage 01.04.14 08:07.04.14 17:C 34,32 Tester H:e“er
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38 S Komponentenmodule anhand von 2 Tage 08.04.14  09.04.14 32;37 Tester Tester
Produktspezifikationen testen 08:00 17:00
39 = Abweichungen anhand von 3 Tage 10.04.14 22.04.14 38 Tester Teste
Produktspezifikationen ermitteln 08:00 17:00
40 = Code dndern 3 Tage 23.04.14 08:€25.04.14 17:C39 Tester Tester
41 = Geidnderten Code erneut testen 2 Tage 28.04.14 29.04.14 40 Tester Tester
08:00 17:00
42 = Einheitentests abgeschlossen 0 Tage 29.04.14 17:C29.04.14 17:C41 29.04.
43 = Integrationstests 12 Tage 30.04.14 19.05.14
08:00 17:00
44 = Modulintegration testen 5 Tage 30.04.14 08:€08.05.14 17:C42 Tester Tester
45 = Abweichungen anhand von 2 Tage 09.05.14 12.05.14 44 Tester Tester
Spezifikationen ermitteln 08:00 17:00
46 = Code dndern 3 Tage 13.05.14 15.05.14 45 Tester Tester
08:00 17:00
a7 = Geinderten Code erneut testen 2 Tage 16.05.14 19.05.14 46 Tester Tester
08:00 17:00
48 = Integrationstests abgeschlossen 0 Tage 19.05.14 19.05.14 47 9-,19.05.
17:00 17:00
49 = Schulung 48 Tage 26.02.14 14.05.14
08:00 17:00
50 = Schulungsspezifikationen fiir 3 Tage 26.02.14 28.02.14 25 Schulungsleiter piter
Endbenutzer erstellen 08:00 17:00
51 = Schulungsspezifikationen fiir 3 Tage 26.02.14 28.02.14 25 Schulungsleiter piter
Helpdesk-Mitarbeiter erstellen 08:00 17:00
52 = Vermittlungsmethode fiir 2 Tage 26.02.14 27.02.14 25 Schulungsleiter piter
Schulungen festlegen 08:00 17:00
(computergestiitzte Schulungen,
Kurse usw.)
53 = Schulungsunterlagen erstellen 3 Wochen 01.04.14 08:C29.04.14 17:C50;32;51;52  Schulungsleiter Schidlungsleiter
54 = Nutzbarkeitsstudie fir Schulungen 4 Tage 30.04.14 07.05.14 53 Schulungsleiter Sghulungsleiter
durchfiihren 08:00 17:00
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55 = Schulungsunterlagen fertig stellen 3 Tage 08.05.14 12.05.14 54 Schulungsleiter Schulungsieiter
08:00 17:00
56 =) Vermittlungsmechanismen fiir 2 Tage 13.05.14 14.05.14 55 Schulungsleiter chulungsleiter
Schulungen entwickeln 08:00 17:00
57 =) Schulungsunterlagen fertig gestellt 0 Tage 14.05.14 14.05.14 56 €-14.05.
17:00 17:00
58 = Dokumentation 30,5 Tage 26.02.14 09.04.14
08:00 12:00
59 |} = Hilfespezifikation erstellen 1Tag 26.02.14 26.02.14 25 Technische thnischglHommunikation
08:00 17:00 Kommunikation
60 |§ =) Hilfespezifikation erstellen 3 Wochen 12.03.14 02.04.14 59;30EA-50% Technische Technls¢he Kommunikation
13:00 12:00 Kommunikation
61 |§ =) Hilfedokumentation tiberpriifen 3 Tage 02.04.14 07.04.14 60 Technische sche Kommunikatio
13:00 12:00 Kommunikation
62 = Feedback zur Hilfedokumentation 2 Tage 07.04.14 09.04.14 61 Technische ische Kommunikatio
aufnehmen 13:00 12:00 Kommunikation
e § = Spezifikationen fiir 2Tage  26.02.14  27.02.14 25 Technische Kommunikation
Benutzerhandblicher erstellen 08:00 17:00 Kommunikation
64 | § = Benutzerhandbiicher erstellen 3 Wochen 12.03.14 02.04.14 63;30EA-50% Technische s¢he Kommunikation
13:00 12:00 Kommunikation
65 =) Dokumentation abgeschlossen 0 Tage 09.04.14 09.04.14 62;64
12:00 12:00
66 =) Pilotphase 72,5 Tage 05.02.14 28.05.14 'r'
13:00 17:00
67 =) Gruppe fiir Pilotphase 1 Tag 05.02.14 06.02.14 16 Projektmanager rojektmanaggr
zusammenstellen 13:00 12:00 1
68 =) Mechanismen fiir 1Tag 06.02.14 07.02.14 67 ——
Softwarebereitstellung entwickeln 13:00 12:00
69 = Software installieren/bereitstellen 1 Tag 20.05.14 20.05.14 48;68;65;57 Implementierung “ewiplementierungstea
08:00 17:00
70 =) Benutzerfeedback einholen 1Woche 21.05.14 27.05.14 69 Implementierung IInplementierungste
08:00 17:00 7

Page 4




Nr. Vorgangsn/Name des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen \organger Ressourcennamen D13 | 1. Otl, 2014 | 2. Otl, 2014 | 3. Otl, 2014 | 4. Q
_ Dez/|Jan|Feb|Mrz| Apr|MailJun! Jul [Aug/Sep Okt
1 = Informationen aus Pilotphase 1Tag 28.05.14 28.05.14 70 Implementierung mplementierungste
auswerten 08:00 17:00
72 =) Pilotphase abgeschlossen 0 Tage 28.05.14 17:28.05.14 17:C71 28.05.
73 = Bereitstellung 5 Tage 02.06.14 06.06.14
08:00 17:00
74 =) Endgiiltige Bereitstellungsstrategie 1 Tag 02.06.14 02.06.14 72 Implementierung t¥mplementierungstg
festlegen 08:00 17:00
7 = Bereitstellungsmethode entwickeln 1 Tag 03.06.14 03.06.14 74 Implementierung fptmplementierungstq
08:00 17:00
76 = Ressourcen fiir Bereitstellung 1 Tag 04.06.14 04.06.14 75 Implementierung Rimplementierungstg
reservieren 08:00 17:00
77 = Support-Mitarbeiter schulen 1Tag 05.06.14 05.06.14 76 Implementierung fyimplementierungst
08:00 17:00
8 = Software bereitstellen 1Tag 06.06.14 06.06.14 77 Implementierung fpimplementierungst
08:00 17:00 3
& = Bereitstellung abgeschlossen 0 Tage 06.06.14 06.06.14 78 9-06.06.
17:00 17:00
80 = Abnahme nach Implementierung 3 Tage 10.06.14 12.06.14 W
08:00 17:00
81 =) Erfahrungen dokumentieren 1Tag 10.06.14 10.06.14 79 Projektmanager rojektmanager
08:00 17:00
82 =) An Teammitglieder weiterleiten 1Tag 11.06.14 11.06.14 81 Projektmanager wProjektmanager
08:00 17:00
83 =) Team fiir Softwarepflege 1 Tag 12.06.14 12.06.14 82 Projektmanager rojektmanager
zusammenstellen 08:00 17:00 l
84 =) Abnahme nach Implementierung 0 Tage 12.06.14 12.06.14 83 -12.06.
abgeschlossen 17:00 17:00 1
85 =) Vorlage fiir Softwareentwicklung 0 Tage 12.06.14 12.06.14 84 ¥ 12.06.
abgeschlossen 17:00 17:00
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