Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgang Arbeit Ressourcenna | Halfte 1, 2015 |Halfte 2, 2015
p sl mlalmliolylals]o
0 - Software Entwicklung 98 Tage Mon 12.01.:Don 11.06.1 14765S...
1 - 1 Umfang 3,5 Tage Mon 12.01.1'Don 15.01.1¢ 28 Std. i
2 - 1.1 Projektumfang ermitte 0,5 Tage Mon 12.01.1'Mon 12.01.1! 4 Std. Verwaltung - Verwaltung
3 -y 1.2 Projektunterstiitzung 1 Tag Mon Die 13.01.15 2 8 Std. Verwaltung " Verwaltung
sicherstellen 12.01.15 12:00 i
4 - 1.3 Vorlaufige Ressourcen 1 Tag Die 13.01.15 Mit 14.01.15 3 8 Std. Projektman: - Projektmanager
definieren 13:00 12:00 l
5 L 1.4 Kernressourcen reserv 1 Tag Mit 14.01.15 Don 15.01.154 8 Std. Projektmani iProjektmanager
6 -] 1.5 Definition des 0 Tage Don Don 5 0 Std.
Projektumfangs 15.01.15 15.01.15
abgeschlossen 12:00 12:00
7 e 2 Anforderungen an 14 Tage Don Mit 04.02.15 120 Std.
Analyse/Software 15.01.15 12:00
8 5 2.1 Bedarfsanalyse durchfi5 Tage Don 15.01.15Don 22.01.156 40 Std. Analyst iAnaWSt
9 .y 2.2 Vorlaufige 3 Tage Don Die 27.01.15 8 24 Std. Analyst - Analyst
Softwarespezifikationen 22.01.15 12:00
entwerfen 13:00
10 e 2.3 Budgetentwurf erstelle 2 Tage Die 27.01.15 Don 29.01.159 16 Std. Projektmani lProjektmanager
11 - 2.4 0,5 Tage Don Don 10 8 Std. Projektman: - Projektmanager;Analyst
Softwarespezifikationen/Bi 29.01.15 29.01.15
mit Team Uberprifen 13:00 17:00
12 - 2.5 Software 3,5 Tage Fre 30.01.15 Mit 04.02.15 32 Std.
13 - 2.5.1 Feedback zu 1Tag Fre 30.01.15 Fre 30.01.15 11 8 Std. Analyst - Analyst
Softwarespezifikationen 08:00 17:00
aufnehmen
14 - 2.5.2 Lieferzeitplan defi 1 Tag Mon 02.02.1!Mon 02.02.1!13 8 Std. Projektman: ‘ Projektmanager
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15 -y 2.5.3 Genehmigungen 0,5 Tage Die 03.02.15 Die 03.02.15 14 8 Std. Verwaltung; TVerwaltung;Projektmanager
zur Weiterfihrung 08:00 12:00
einholen (Konzept,

16 ] 2.5.4 Erforderliche 1Tag Die 03.02.15 Mit 04.02.15 15 8 Std. Projektman: " Projektmanager
Ressourcen reservieren 13:00 12:00

17 . 2.6 Analyse abgeschlossen0 Tage Mit 04.02.15 Mit 04.02.15 16 0 Std. ¢ 04.02

18 L 3 Programmierung 38,5Tage Mit 04.02.15 Mon 30.03.1! 344 std. 1

19 - 3.1 Programmierung vorb 14,5 Tage @ Mit 04.02.15 Die 24.02.15 80 Std. ™

20 - 3.1.1 Vorliufige 2 Tage Mit 04.02.15 Fre 06.02.15 17 16 Std.  Analyst TAnalyst
Softwarespezifikationen 13:00 12:00
Uberprifen

21 - 3.1.2 Funktionale 5 Tage Fre 06.02.15 Fre 13.02.15 20 0 Std. [ §
Spezifikationen 13:00 12:00 i

22 - 3.1.3 Prototyp 4 Tage Fre 13.02.15 Don 21 32 Std. Analyst " Analyst
basierend auf 13:00 19.02.15
funktionalen 12:00

23 - 3.1.4 Umsetzung der 2 Tage Don Mon 22 16 Std. Verwaltung - Verwaltung
funktionalen 19.02.15 23.02.15

24 - 3.1.5 Feedbackin 1Tag Mon Die 24.02.15 23 8 Std. Verwaltung ~ Verwaltung
funktionale 23.02.15 12:00 iv

25 - 3.1.6 Genehmigung zur 0,5 Tage Die 24.02.15 Die 24.02.15 24 8 Std. Verwaltung; - Verwaltung;Projektmanager
Weiterfiihrung einholen 13:00 17:00 i

26 - 3.1.7 Entwurf abgeschlc0 Tage Die 24.02.15 Die 24.02.15 25 0 Std. ¢ 24.02

27 - 3.2 Programmierung ums(24 Tage Mit 25.02.15 Mon 30.03.1! 264 Std. |

28 - 3.2.1 Umsetzungder 1Tag Mit 25.02.15 Mit 25.02.15 26 8 Std. Entwickler YEntwickler
funktionalen 08:00 17:00

29 - 3.2.2 1Tag Don Don 28 8 Std. Entwickler TEntwickler
Modulare/gestufte 26.02.15 26.02.15
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- 3.2.3 Entwicklungsteam 1 Tag Fre 27.02.15 Fre 27.02.15 29 8 Std. Entwickler [ Entwickler
- 3.2.4 Code entwickeln 15 Tage Mon 02.03.1!Fre 20.03.15 30 120 Std.  Entwickler {F, Entwickler
- 3.2.5 Testphase 15 Tage Die 10.03.15 Mon 31EA-6(120 Std.  Entwickler - Entwickler
Entwickler (primare 08:00 30.03.15
- 3.2.6 Entwicklung abges0 Tage Mon 30.03.1' Mon 30.03.1'32 0 Std. 30.03
- 4 Tests 51 Tage Mit 25.02.15 Fre 08.05.15 280 Std. I 1
P = 4.1 Einheitentestpldne 4 Tage Mit 25.02.15 Mon 26 32 Std. Tester ¥ Tester
anhand von 08:00 02.03.15
Produktspezifikationen 17:00
P = 4.2 Integrationstestpline 4 Tage Mit 25.02.15 Mon 26 32Std.  Tester Y Tester

anhand von 08:00 02.03.15

Produktspezifikationen 17:00
- 4.3 Einheitentests 15 Tage Die 31.03.15 Die 21.04.15 120 Std. =1
- 4.3.1 Modularen Code (5 Tage Die 31.03.15 Die 07.04.15 35;33;340Std.  Tester 1 lTester
- 4.3.2 Komponentenmoc2 Tage Mit 08.04.15 Don 09.04.1533;38 16 Std. Tester ‘iTeStel'
- 4.3.3 Abweichungen anl3 Tage Fre 10.04.15 Die 14.04.15 39 24 Std. Tester lTQSter
- 4.3.4 Code dndern 3 Tage Mit 15.04.15 Fre 17.04.15 40 24 Std. Tester iTe“ef
- 4.3.5 Geanderten Code 2 Tage Mon 20.04.1!Die 21.04.15 41 16 Std. Tester lTGSte‘r
-y 4.3.6 Einheitentests abg0 Tage Die 21.04.15 Die 21.04.15 42 0 Std. 21.04
- 4.4 Integrationstests 12 Tage Mit 22.04.15 Fre 08.05.15 96 Std.
- 4.4.1 Modulintegration 5 Tage Mit 22.04.15 Die 28.04.15 43 40 Std. Tester " Tester
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46 - 4.4.2 Abweichungen anl2 Tage Mit 29.04.15 Don 30.04.1545 16 Std. Tester ester
47 - 4.4.3 Code andern 3 Tage Mon 04.05.1! Mit 06.05.15 46 24 Std. Tester Tester
48 - 4.4.4 Gednderten Code 2 Tage Don 07.05.15Fre 08.05.15 47 16 Std. Tester Tester
49 - 4.4.5 Integrationstests 0 Tage Fre 08.05.15 Fre 08.05.15 48 0 Std. 08.05
50 . 5 Schulung 48 Tage Mit 25.02.15 Die 05.05.15 256 Std.
51 - 5.1 Schulungsspezifikation 3 Tage Mit 25.02.15 Fre 27.02.15 26 24 Std. Schulungslei sleiter
52 - 5.2 Schulungsspezifikation 3 Tage Mit 25.02.15 Fre 27.02.15 26 24 Std. Schulungslei sleiter
53 - 5.3 Vermittlungsmethode 2 Tage Mit 25.02.15 Don 26.02.1526 16 Std. Schulungsle lungsleiter
54 - 5.4 Schulungsunterlagen e 15 Tage Die 31.03.15 Die 21.04.15 51;33;5120 Std.  Schulungslei hulungsleiter
55 - 5.5 Nutzbarkeitsstudie fir 4 Tage Mit 22.04.15 Mon 27.04.1!54 32 Std. Schulungslei chulungsleiter
56 - 5.6 Schulungsunterlagen f(3 Tage Die 28.04.15 Don 30.04.1555 24 Std. Schulungslei chulungsleiter
57 - 5.7 Vermittlungsmechanis 2 Tage Mon 04.05.1!Die 05.05.15 56 16 Std. Schulungslei | Schulungsleiter
58 - 5.8 Schulungsunterlagen f(0 Tage Die 05.05.15 Die 05.05.15 57 0 Std. ¢/ 05.05
59 - 6 Dokumentation 30,5Tage Mit 25.02.15 Don 09.04.1% 304 Std.
60 - 6.1 Hilfespezifikation erste1 Tag Mit 25.02.15 Mit 25.02.15 26 8 Std. Technische | ha e Kommunikation
61 -y 6.2 Hilfespezifikation erste 15 Tage Mit 11.03.15 Mit 01.04.15 60;31E£120 Std.  Technische | nische Kommunikatic
62 - 6.3 Hilfedokumentation Ut 3 Tage Mit 01.04.15 Die 07.04.15 61 24 Std. Technische | nische Kommunikati
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63 -y 6.4 Feedback zur Hilfedoki2 Tage Die 07.04.15 Don 09.04.1562 16 Std.  Technische | " Teghnische Kommunikati

64 - 6.5 Spezifikationen fiir Ber 2 Tage Mit 25.02.15 Don 26.02.1526 16 Std. Technische | "~ Technische Kommunikation

65 - 6.6 Benutzerhandbiicher e 15 Tage Mit 11.03.15 Mit 01.04.15 64;31E£120 Std.  Technische | - Technische Kommunikatic

66 - 6.7 Dokumentation abges(0 Tage Don 09.04.15Don 09.04.1563;65 0 Std. ¢ 09.04

67 - 7 Pilotphase 72,5Tage  Mit 04.02.15 Fre 29.05.15 72 Std. I 1

68 - 7.1 Gruppe fir Pilotphase 1 Tag Mit 04.02.15 Don 05.02.1517 8 Std. Projektmani YProjektmanager

69 L] 7.2 Mechanismen fiir Soft'1 Tag Don 05.02.15Fre 06.02.15 68 8 Std. Implementie ~Implementierungsteam

70 - 7.3 Software installieren/k 1 Tag Mon 11.05.1'Mon 11.05.1!49;69;6 8 Std. Implementie ‘llmplementierungstez

71 L 7.4 Benutzerfeedback eint 5 Tage Die 12.05.15 Don 28.05.1570 40 Std. Implementie l'“1P|eme“tie"'-l“951

72 ey 7.5 Informationen aus Pilo1 Tag Fre 29.05.15 Fre 29.05.15 71 8 Std. Implementie - Implementierungs

73 . 7.6 Pilotphase abgeschlos:0 Tage Fre 29.05.15 Fre 29.05.15 72 0 Std. i29-°5

74 ey 8 Bereitstellung 5 Tage Mon 01.06.1.Mon 08.06.1! 40 Std. %

75 -y 8.1 Endgultige Bereitstellul1 Tag Mon 01.06.1!Mon 01.06.1!73 8 Std. Implementie llmplementierungs

76 - 8.2 Bereitstellungsmethod1 Tag Die 02.06.15 Die 02.06.15 75 8 Std. Implementie YImplementierungs
l

77 - 8.3 Ressourcen fiir Bereits 1 Tag Mit 03.06.15 Mit 03.06.15 76 8 Std. Implementi YImplementierungs

78 - 8.4 Support-Mitarbeiter sc1 Tag Fre 05.06.15 Fre 05.06.15 77 8 Std. Implementie YImplementierung

79 ey 8.5 Software bereitstellen 1 Tag Mon 08.06.1!Mon 08.06.1!78 8 Std. Implementi Ylmplementierung
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80 - 8.6 Bereitstellung abgesch 0 Tage Mon 08.06.1' Mon 08.06.1'79 0 Std. 08.06
81 - 9 Abnahme nach Implementi3 Tage Die 09.06.15 Don 11.06.1¢ 32 Std.
82 - 9.1 Erfahrungen dokumen 2 Tage Die 09.06.15 Mit 10.06.15 80 16 Std. Projektman: —~ Projektmanager
83 - 9.2 An Teammitglieder we 1 Tag Mit 10.06.15 Mit 10.06.15 82AA+1 8 Std. Projektman: ‘»i| Projektmanager
84 - 9.3 Team fir Softwarepfle 1 Tag Don 11.06.15Don 11.06.1582;83 8 Std. Projektman: Projektmanager
85 -y 9.4 Abnahme nach Impler 0 Tage Don 11.06.15Don 11.06.1584 0 Std. 11.06
86 -y 10 Vorlage fiir SoftwareentwiO Tage Don 11.06.15Don 11.06.1585 0 Std. 11.06
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