Nr. Vorgangsn/Name des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen |Vorgéanger 5. Nov '13 [ 20. Jan 14 [17. Mrz 14 [12. Mai 14 lo
s I »m I s [ bl m [ F [ b [ s |

1 < Umfang 3,5Tage 13.01.14  16.01.14 w
08:00 12:00

7 = Anforderungen an 14 Tage 16.01.14 05.02.14 p—

Analyse/Software 13:00 12:00

17 = Programmierung 38,5 Tage 05.02.14  31.03.14 pm——
13:00 17:00

33 = Tests 51Tage 26.02.14  07.05.14 |
08:00 17:00

49 = Schulung 48 Tage 26.02.14 02.05.14 pr——
08:00 17:00

58 = Dokumentation 30,5 Tage 26.02.14 09.04.14 p———
08:00 12:00

66 = Pilotphase 72,5 Tage 05.02.14 16.05.14 ——
13:00 17:00

73 = Bereitstellung 5Tage 19.05.14 23.05.14 w
08:00 17:00

80 = Abnahme nach Implementierung 3 Tage  26.05.14 28.05.14 W
08:00 17:00

85 = Vorlage fiir Softwareentwicklung 0Tage  28.05.14 28.05.14 84 ¢ 28.05.

abgeschlossen 17:00 17:00
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