
Nr. VorgangsmodusName des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1 Umfang 3,5 Tage 13.01.14 
08:00

16.01.14 
12:00

2 Projektumfang ermitteln 4 Std. 13.01.14 
08:00

13.01.14 
12:00

3 Projektunterstützung 
sicherstellen

1 Tag 13.01.14 
13:00

14.01.14 
12:00

2

4 Vorläufige Ressourcen 
definieren

1 Tag 14.01.14 
13:00

15.01.14 
12:00

3

5 Kernressourcen reservieren 1 Tag 15.01.14 
13:00

16.01.14 
12:00

4

6 Definition des Projektumfangs 
abgeschlossen

0 Tage 16.01.14 
12:00

16.01.14 
12:00

5

7 Anforderungen an 
Analyse/Software

14 Tage 16.01.14 
13:00

05.02.14 
12:00

8 Bedarfsanalyse durchführen 5 Tage 16.01.14 
13:00

23.01.14 
12:00

6

9 Vorläufige 
Softwarespezifikationen 
entwerfen

3 Tage 23.01.14 
13:00

28.01.14 
12:00

8

10 Budgetentwurf erstellen 2 Tage 28.01.14 
13:00

30.01.14 
12:00

9

11 Softwarespezifikationen/Budget
mit Team überprüfen

4 Std. 30.01.14 
13:00

30.01.14 
17:00

10

12 Feedback zu 
Softwarespezifikationen 
aufnehmen

1 Tag 31.01.14 
08:00

31.01.14 
17:00

11

13 Lieferzeitplan definieren 1 Tag 03.02.14 
08:00

03.02.14 
17:00

12

14 Genehmigungen zur 
Weiterführung einholen 
(Konzept, Zeitplan, Budget)

4 Std. 04.02.14 
08:00

04.02.14 
12:00

13

15 Erforderliche Ressourcen 
reservieren

1 Tag 04.02.14 
13:00

05.02.14 
12:00

14

16.01.
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Nr. VorgangsmodusName des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

16 Analyse abgeschlossen 0 Tage 05.02.14 
12:00

05.02.14 
12:00

15

17 Programmierung 38,5 Tage 05.02.14 
13:00

31.03.14 
17:00

18 Programmierung vorbereiten 14,5 Tage 05.02.14 
13:00

25.02.14 
17:00

19 Vorläufige 
Softwarespezifikationen 
überprüfen

2 Tage 05.02.14 
13:00

07.02.14 
12:00

16

20 Funktionale Spezifikationen 
definieren

5 Tage 07.02.14 
13:00

14.02.14 
12:00

19

21 Prototyp basierend auf 
funktionalen Spezifikationen 
entwickeln

4 Tage 14.02.14 
13:00

20.02.14 
12:00

20

22 Umsetzung der funktionalen 
Spezifikationen überprüfen

2 Tage 20.02.14 
13:00

24.02.14 
12:00

21

23 Feedback in funktionale 
Spezifikationen aufnehmen

1 Tag 24.02.14 
13:00

25.02.14 
12:00

22

24 Genehmigung zur 
Weiterführung einholen

4 Std. 25.02.14 
13:00

25.02.14 
17:00

23

25 Entwurf abgeschlossen 0 Tage 25.02.14 
17:00

25.02.14 
17:00

24

26 Programmierung umsetzten 24 Tage 26.02.14 
08:00

31.03.14 
17:00

27 Umsetzung der funktionalen 
Spezifikationen überprüfen

1 Tag 26.02.14 
08:00

26.02.14 
17:00

25

05.02.

25.02.
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Nr. VorgangsmodusName des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

28 Modulare/gestufte 
Entwurfsparameter ermitteln

1 Tag 27.02.14 
08:00

27.02.14 
17:00

27

29 Entwicklungsteam benennen 1 Tag 28.02.14 
08:00

28.02.14 
17:00

28

30 Code entwickeln 15 Tage 03.03.14 
08:00

21.03.14 
17:00

29

31 Testphase Entwickler 
(primäre Fehlerbehebung)

15 Tage 11.03.14 
08:00

31.03.14 
17:00

30EA-60%

32 Entwicklung abgeschlossen 0 Tage 31.03.14 
17:00

31.03.14 
17:00

31

33 Tests 51 Tage 26.02.14 
08:00

07.05.14 
17:00

34 Einheitentestpläne anhand von 
Produktspezifikationen 
erstellen

4 Tage 26.02.14 
08:00

03.03.14 
17:00

25

35 Integrationstestpläne anhand 
von Produktspezifikationen 
erstellen

4 Tage 26.02.14 
08:00

03.03.14 
17:00

25

36 Einheitentests 15 Tage 01.04.14 
08:00

21.04.14 
17:00

37 Modularen Code überprüfen 5 Tage 01.04.14 
08:00

07.04.14 
17:00

34;32

38 Komponentenmodule 
anhand von 
Produktspezifikationen 
testen

2 Tage 08.04.14 
08:00

09.04.14 
17:00

32;37

39 Abweichungen anhand von 
Produktspezifikationen 
ermitteln

3 Tage 10.04.14 
08:00

14.04.14 
17:00

38

31.03.
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40 Code ändern 3 Tage 15.04.14 
08:00

17.04.14 
17:00

39

41 Geänderten Code erneut 
testen

2 Tage 18.04.14 
08:00

21.04.14 
17:00

40

42 Einheitentests abgeschlossen 0 Tage 21.04.14 
17:00

21.04.14 
17:00

41

43 Integrationstests 12 Tage 22.04.14 
08:00

07.05.14 
17:00

44 Modulintegration testen 5 Tage 22.04.14 
08:00

28.04.14 
17:00

42

45 Abweichungen anhand von 
Spezifikationen ermitteln

2 Tage 29.04.14 
08:00

30.04.14 
17:00

44

46 Code ändern 3 Tage 01.05.14 
08:00

05.05.14 
17:00

45

47 Geänderten Code erneut 
testen

2 Tage 06.05.14 
08:00

07.05.14 
17:00

46

48 Integrationstests 
abgeschlossen

0 Tage 07.05.14 
17:00

07.05.14 
17:00

47

49 Schulung 48 Tage 26.02.14 
08:00

02.05.14 
17:00

50 Schulungsspezifikationen für 
Endbenutzer erstellen

3 Tage 26.02.14 
08:00

28.02.14 
17:00

25

51 Schulungsspezifikationen für 
Helpdesk-Mitarbeiter erstellen

3 Tage 26.02.14 
08:00

28.02.14 
17:00

25

52 Vermittlungsmethode für 
Schulungen festlegen 
(computergestützte 
Schulungen, Kurse usw.)

2 Tage 26.02.14 
08:00

27.02.14 
17:00

25

53 Schulungsunterlagen erstellen 3 Wochen 01.04.14 
08:00

21.04.14 
17:00

50;32;51;52

54 Nutzbarkeitsstudie für 
Schulungen durchführen

4 Tage 22.04.14 
08:00

25.04.14 
17:00

53

21.04.

07.05.

S M S D M F D S M S

25. Nov '13 20. Jan '14 17. Mrz '14 12. Mai '14 07. Jul '14

Page 4



Nr. VorgangsmodusName des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

55 Schulungsunterlagen fertig 
stellen

3 Tage 28.04.14 
08:00

30.04.14 
17:00

54

56 Vermittlungsmechanismen für 
Schulungen entwickeln

2 Tage 01.05.14 
08:00

02.05.14 
17:00

55

57 Schulungsunterlagen fertig 
gestellt

0 Tage 02.05.14 
17:00

02.05.14 
17:00

56

58 Dokumentation 30,5 Tage 26.02.14 
08:00

09.04.14 
12:00

59 Hilfespezifikation erstellen 1 Tag 26.02.14 
08:00

26.02.14 
17:00

25

60 Hilfespezifikation erstellen 3 Wochen 12.03.14 
13:00

02.04.14 
12:00

59;30EA-50%

61 Hilfedokumentation überprüfen 3 Tage 02.04.14 
13:00

07.04.14 
12:00

60

62 Feedback zur 
Hilfedokumentation aufnehmen

2 Tage 07.04.14 
13:00

09.04.14 
12:00

61

63 Spezifikationen für 
Benutzerhandbücher erstellen

2 Tage 26.02.14 
08:00

27.02.14 
17:00

25

64 Benutzerhandbücher erstellen 3 Wochen 12.03.14 
13:00

02.04.14 
12:00

63;30EA-50%

65 Dokumentation abgeschlossen 0 Tage 09.04.14 
12:00

09.04.14 
12:00

62;64

66 Pilotphase 72,5 Tage 05.02.14 
13:00

16.05.14 
17:00

67 Gruppe für Pilotphase 
zusammenstellen

1 Tag 05.02.14 
13:00

06.02.14 
12:00

16

68 Mechanismen für 
Softwarebereitstellung 
entwickeln

1 Tag 06.02.14 
13:00

07.02.14 
12:00

67

69 Software 
installieren/bereitstellen

1 Tag 08.05.14 
08:00

08.05.14 
17:00

48;68;65;57

02.05.

09.04.
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70 Benutzerfeedback einholen 1 Woche 09.05.14 
08:00

15.05.14 
17:00

69

71 Informationen aus Pilotphase 
auswerten

1 Tag 16.05.14 
08:00

16.05.14 
17:00

70

72 Pilotphase abgeschlossen 0 Tage 16.05.14 
17:00

16.05.14 
17:00

71

73 Bereitstellung 5 Tage 19.05.14 
08:00

23.05.14 
17:00

74 Endgültige 
Bereitstellungsstrategie 
festlegen

1 Tag 19.05.14 
08:00

19.05.14 
17:00

72

75 Bereitstellungsmethode 
entwickeln

1 Tag 20.05.14 
08:00

20.05.14 
17:00

74

76 Ressourcen für Bereitstellung 
reservieren

1 Tag 21.05.14 
08:00

21.05.14 
17:00

75

77 Support-Mitarbeiter schulen 1 Tag 22.05.14 
08:00

22.05.14 
17:00

76

78 Software bereitstellen 1 Tag 23.05.14 
08:00

23.05.14 
17:00

77

79 Bereitstellung abgeschlossen 0 Tage 23.05.14 
17:00

23.05.14 
17:00

78

80 Abnahme nach Implementierung 3 Tage 26.05.14 
08:00

28.05.14 
17:00

81 Erfahrungen dokumentieren 1 Tag 26.05.14 
08:00

26.05.14 
17:00

79

82 An Teammitglieder weiterleiten 1 Tag 27.05.14 
08:00

27.05.14 
17:00

81

83 Team für Softwarepflege 
zusammenstellen

1 Tag 28.05.14 
08:00

28.05.14 
17:00

82

84 Abnahme nach 
Implementierung 
abgeschlossen

0 Tage 28.05.14 
17:00

28.05.14 
17:00

83

16.05.

23.05.

28.05.
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85 Vorlage für Softwareentwicklung 
abgeschlossen

0 Tage 28.05.14 
17:00

28.05.14 
17:00

84 28.05.
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