Vorgangsn/Name des Vorgangs Dauer Anfang Fertig stellen |Vorgéanger 5. Nov '13 [ 20. Jan 14 [17. Mrz 14 [12. Mai 14
_ s ' m | s I ol m [ | b | s
= Umfang 3,5Tage 13.01.14 16.01.14
08:00 12:00
=) Projektumfang ermitteln 4 Std. 13.01.14 13.01.14
08:00 12:00
=) Projektunterstiitzung 1Tag 13.01.14 14.01.14 2
sicherstellen 13:00 12:00
= Vorlaufige Ressourcen 1Tag 14.01.14 15.01.14 3
definieren 13:00 12:00
= Kernressourcen reservieren 1Tag 15.01.14 16.01.14 4
13:00 12:00
= Definition des Projektumfangs OTage  16.01.14 16.01.14 5 16.01.
abgeschlossen 12:00 12:00
= Anforderungen an 14 Tage 16.01.14 05.02.14
Analyse/Software 13:00 12:00
= Bedarfsanalyse durchfiihren 5 Tage 16.01.14 23.01.14 6
13:00 12:00
= Vorlaufige 3 Tage 23.01.14 28.01.14 8
Softwarespezifikationen 13:00 12:00
entwerfen
=) Budgetentwurf erstellen 2 Tage 28.01.14 30.01.14 9
13:00 12:00
=) Softwarespezifikationen/Budget 4 Std. 30.01.14 30.01.14 10
mit Team Uberpriifen 13:00 17:00
=) Feedback zu 1Tag 31.01.14 31.01.14 11
Softwarespezifikationen 08:00 17:00
aufnehmen
= Lieferzeitplan definieren 1Tag 03.02.14 03.02.14 12
08:00 17:00
=) Genehmigungen zur 4 Std. 04.02.14 04.02.14 13
Weiterfiihrung einholen 08:00 12:00
(Konzept, Zeitplan, Budget)
=) Erforderliche Ressourcen 1Tag 04.02.14 05.02.14 14
reservieren 13:00 12:00
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16 Analyse abgeschlossen OTage 05.02.14 05.02.14 15 #%,05.02.
12:00 12:00
17 Programmierung 38,5 Tage 05.02.14  31.03.14 V——
13:00 17:00
18 Programmierung vorbereiten 14,5 Tage 05.02.14 25.02.14 i——
13:00 17:00
19 Vorliufige 2Tage 05.02.14  07.02.14 16 iy
Softwarespezifikationen 13:00 12:00
Uberprifen
20 = Funktionale Spezifikationen 5Tage  07.02.14 14.02.14 19
definieren 13:00 12:00
21 = Prototyp basierend auf 4 Tage 14.02.14 20.02.14 20
funktionalen Spezifikationen 13:00 12:00
entwickeln
22 = Umsetzung der funktionalen 2 Tage  20.02.14 24.02.14 21
Spezifikationen liberpriifen 13:00 12:00
23 =) Feedback in funktionale 1Tag 24.02.14 25.02.14 22
Spezifikationen aufnehmen 13:00 12:00
24 =) Genehmigung zur 4 Std. 25.02.14 25.02.14 23
Weiterfiihrung einholen 13:00 17:00
25 =) Entwurf abgeschlossen OTage  25.02.14 25.02.14 24 €-25.02.
17:00 17:00
26 Programmierung umsetzten 24 Tage 26.02.14 31.03.14 P——
08:00 17:00
27 =) Umsetzung der funktionalen 1 Tag 26.02.14 26.02.14 25 Y
Spezifikationen liberprifen 08:00 17:00
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= Modulare/gestufte 1Tag 27.02.14 27.02.14 27 [
Entwurfsparameter ermitteln 08:00 17:00
= Entwicklungsteam benennen 1 Tag 28.02.14 28.02.14 28 L ¢
08:00 17:00
= Code entwickeln 15 Tage 03.03.14 21.03.14 29
08:00 17:00
= Testphase Entwickler 15Tage 11.03.14 31.03.14 30EA-60%
(primére Fehlerbehebung) 08:00 17:00
= Entwicklung abgeschlossen 0Tage  31.03.14 31.03.14 31 €31.03.
17:00 17:00
= Tests 51Tage 26.02.14 07.05.14
08:00 17:00
= Einheitentestplane anhand von 4 Tage 26.02.14 03.03.14 25 —_—
Produktspezifikationen 08:00 17:00
erstellen
= Integrationstestplane anhand 4 Tage 26.02.14 03.03.14 25
von Produktspezifikationen 08:00 17:00
erstellen
=) Einheitentests 15Tage 01.04.14 21.04.14
08:00 17:00
=) Modularen Code Uberpriifen 5Tage 01.04.14 07.04.14 34,32
08:00 17:00
=) Komponentenmodule 2Tage 08.04.14 09.04.14 32;37
anhand von 08:00 17:00
Produktspezifikationen
testen
=) Abweichungen anhand von 3 Tage 10.04.14 14.04.14 38
Produktspezifikationen 08:00 17:00
ermitteln
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40 Code dndern 3Tage 15.04.14 17.04.14 39
08:00 17:00
41 Geisnderten Code erneut 2Tage 18.04.14 21.04.14 40
testen 08:00 17:00
42 Einheitentests abgeschlossen 0 Tage  21.04.14 21.04.14 41
17:00 17:00
43 Integrationstests 12 Tage 22.04.14 07.05.14
08:00 17:00
44 Modulintegration testen 5Tage 22.04.14 28.04.14 42
08:00 17:00
45 Abweichungen anhandvon 2Tage  29.04.14 30.04.14 44
Spezifikationen ermitteln 08:00 17:00
46 = Code @ndern 3Tage 01.05.14 05.05.14 45
08:00 17:00
47 = Geinderten Code erneut 2Tage 06.05.14 07.05.14 46
testen 08:00 17:00
48 = Integrationstests O Tage 07.05.14 07.05.14 47
abgeschlossen 17:00 17:00
49 Schulung 48 Tage 26.02.14 02.05.14 P ————
08:00 17:00
50 =) Schulungsspezifikationen fir 3 Tage 26.02.14 28.02.14 25 —_—
Endbenutzer erstellen 08:00 17:00
51 =) Schulungsspezifikationen fir 3 Tage  26.02.14 28.02.14 25 —_—
Helpdesk-Mitarbeiter erstellen 08:00 17:00
52 =) Vermittlungsmethode fiir 2Tage 26.02.14 27.02.14 25
Schulungen festlegen 08:00 17:00
(computergestiitzte
Schulungen, Kurse usw.)
53 = Schulungsunterlagen erstellen 3 Wochen 01.04.14 21.04.14 50;32;51;52
08:00 17:00
54 =) Nutzbarkeitsstudie fiir 4Tage 22.04.14 25.04.14 53
Schulungen durchfiihren 08:00 17:00
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55 = Schulungsunterlagen fertig 3Tage 28.04.14 30.04.14 54
stellen 08:00 17:00
56 = Vermittlungsmechanismen fir 2Tage  01.05.14 02.05.14 55
Schulungen entwickeln 08:00 17:00 il
57 =) Schulungsunterlagen fertig OTage 02.05.14 02.05.14 56 -
gestellt 17:00 17:00
58 = Dokumentation 30,5 Tage 26.02.14 09.04.14 —
B 08:00 12:00 <
59 = Hilfespezifikation erstellen 1Tag 26.02.14 26.02.14 25 —
B 08:00 17:00 <
60 = Hilfespezifikation erstellen 3 Wochen 12.03.14 02.04.14 59;30EA-50%
13:00 12:00
61 = Hilfedokumentation Giberpriifen 3 Tage  02.04.14 07.04.14 60
13:00 12:00
62 = Feedback zur 2Tage 07.04.14 09.04.14 61 H
Hilfedokumentation aufnehmen 13:00 12:00
63 - Spezifikationen fiir 2Tage 26.02.14  27.02.14 25 i
Benutzerhandblicher erstellen 08:00 17:00
64 =t Benutzerhandbiicher erstellen 3 Wochen 12.03.14  02.04.14  63;30EA-50% *ﬁv
13:00 12:00 i
65 =) Dokumentation abgeschlossen 0Tage  09.04.14 09.04.14 62;64 =i
12:00 12:00
66 =) Pilotphase 72,5 Tage 05.02.14  16.05.14 h’
13:00 17:00
67 =) Gruppe fiir Pilotphase 1Tag 05.02.14 06.02.14 16
zusammenstellen 13:00 12:00
68 =) Mechanismen fiir 1Tag 06.02.14 07.02.14 67
Softwarebereitstellung 13:00 12:00
entwickeln
69 = Software 1Tag 08.05.14 08.05.14 48;68:65;57 A
installieren/bereitstellen 08:00 17:00
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70 = Benutzerfeedback einholen 1 Woche 09.05.14 15.05.14 69
08:00 17:00
71 =) Informationen aus Pilotphase 1 Tag 16.05.14 16.05.14 70
auswerten 08:00 17:00
72 =) Pilotphase abgeschlossen OTage 16.05.14 16.05.14 71 16.05.
17:00 17:00
73 = Bereitstellung 5Tage 19.05.14 23.05.14
08:00 17:00
74 - Endgiiltige 1Tag  19.05.14  19.05.14 72
Bereitstellungsstrategie 08:00 17:00
festlegen
S = Bereitstellungsmethode 1Tag 20.05.14 20.05.14 74
entwickeln 08:00 17:00
76 = Ressourcen fiir Bereitstellung 1 Tag 21.05.14 21.05.14 75
reservieren 08:00 17:00
7w = Support-Mitarbeiter schulen 1 Tag 22.05.14 22.05.14 76
08:00 17:00
8 = Software bereitstellen 1Tag 23.05.14 23.05.14 77
08:00 17:00
9 = Bereitstellung abgeschlossen ~ 0Tage  23.05.14 23.05.14 78 4-123.05.
17:00 17:00
80 =) Abnahme nach Implementierung 3 Tage  26.05.14 28.05.14 W
08:00 17:00
81 =) Erfahrungen dokumentieren 1 Tag 26.05.14 26.05.14 79 L\ ¢
08:00 17:00
82 =) An Teammitglieder weiterleiten 1 Tag 27.05.14 27.05.14 81
08:00 17:00 .I
83 = Team fiir Softwarepflege 1Tag 28.05.14 28.05.14 82
zusammenstellen 08:00 17:00 l
84 =) Abnahme nach OTage 28.05.14  28.05.14 83 0-28.05.
Implementierung 17:00 17:00
abgeschlossen
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85 = Vorlage fiir Softwareentwicklung 0Tage  28.05.14 28.05.14 84 ¢ 28.05.
abgeschlossen 17:00 17:00
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