Nr. VorgangsiVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgéanger Gesamte 'Jan'15 | Feb 15 | Mrz'15 | Ad
Pufferzeit | 29 | 05 12419426402409416423402409416423430
0 - Software Entwicklung 100 Tage 12.01.2015 29.05.2015 0 Tage
1 . 1 Umfang 3,5 Tage 12.01.2015 15.01.2015 2 Tage -
7 L) 2 Anforderungen an 14 Tage |15.01.2015 04.02.2015 2 Tage I L
Analyse/Software
18 - 3 Programmierung 38,5 Tage 04.02.2015 30.03.2015 2 Tage I L
34 . 4 Tests 51Tage 25.02.2015 06.05.2015 2 Tage
50 - 5 Schulung 48 Tage 25.02.2015 01.05.2015 5 Tage
59 - 6 Dokumentation 30,5 Tage 25.02.2015 08.04.2015 22,5 Tage
67 - 7 Pilotphase 72,5 Tage 04.02.2015 15.05.2015 2 Tage !
74 - 8 Bereitstellung 5 Tage 18.05.2015 22.05.2015 2 Tage
81 - 9 Abnahme nach Implementieru3 Tage 27.05.2015 29.05.2015 0 Tage
86 - 10 Vorlage fir 0 Tage 29.05.2015 29.05.2015 85 0 Tage
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