Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Gesamte 'Jan'15 | Feb 15
Pufferzeit | 29 | 05 12419426402409416423402409416423430

0 - Software Entwicklung 100 Tage 12.01.2015 29.05.2015 0 Tage

1 - 1 Umfang 3,5Tage 12.01.2015 |15.01.2015 2 Tage g

2 L) 1.1 Projektumfang ermitteln (0,5 Tage 12.01.2015 12.01.2015 2 Tage ‘

3 e 1.2 Projektunterstiitzung 1Tag 12.01.2015 |13.01.2015 2 2 Tage T
sicherstellen ‘

4 - 1.3 Vorlaufige Ressourcen 1Tag 13.01.2015 14.01.2015 3 2 Tage g
definieren ‘

5 e 1.4 Kernressourcen reserviere 1 Tag 14.01.2015 |15.01.2015 4 2 Tage T

6 - 1.5 Definition des 0 Tage 15.01.2015 15.01.2015 5 2 Tage ¢15.01
Projektumfangs

7 - 2 Anforderungen an 14 Tage |15.01.2015 04.02.2015 2 Tage I

Analyse/Software

8 - 2.1 Bedarfsanalyse durchfiihre 5 Tage 15.01.2015 |22.01.2015 6 2 Tage -

9 - 2.2 Vorlaufige 3 Tage 22.01.2015 27.01.2015 8 2 Tage -
Softwarespezifikationen
entwerfen

10 . 2.3 Budgetentwurf erstellen 2 Tage 27.01.2015 29.01.2015 9 2 Tage M

11 - 2.4 0,5 Tage [29.01.2015 [29.01.2015 10 2 Tage e
Softwarespezifikationen/Budg

12 . 2.5 Software 3,5Tage 30.01.2015 04.02.2015 2 Tage '™

13 - 2.5.1 Feedback zu 1Tag 30.01.2015 30.01.2015 11 2 Tage e

Softwarespezifikationen
aufnehmen
14 - 2.5.2 Lieferzeitplan definier 1 Tag 02.02.2015 02.02.2015 13 2 Tage )1
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Gesamte Jan '15 | Feb 15 Mrz '15 Ad
Pufferzeit |29 05/12|19|26|02|09 |16 /23|02 0916|2330
15 e 2.5.3 Genehmigungen zur (0,5 Tage 03.02.2015 03.02.2015 14 2 Tage e
Weiterfiihrung einholen
(Konzept, Zeitplan, Budget)
16 - 2.5.4 Erforderliche 1Tag 03.02.2015 04.02.2015 15 2 Tage N
Ressourcen reservieren ‘
17 - 2.6 Analyse abgeschlossen ~ 0Tage  04.02.2015 04.02.2015 16 2 Tage ¢ 04.02
18 - 3 Programmierung 38,5 Tage 04.02.2015 30.03.2015 2 Tage I L
19 - 3.1 Programmierung vorberei 14,5 Tage 04.02.2015 24.02.2015 2 Tage I L
20 - 3.1.1 Vorlaufige 2 Tage 04.02.2015 06.02.2015 17 2 Tage 4
Softwarespezifikationen
Uberprifen
21 - 3.1.2 Funktionale 5 Tage 06.02.2015 13.02.2015 20 2 Tage H
Spezifikationen definieren l’
22 - 3.1.3 Prototyp basierend 4 Tage 13.02.2015 |19.02.2015 21 2 Tage H
auf funktionalen
Spezifikationen entwickeln
23 L 3.1.4 Umsetzung der 2 Tage 19.02.2015 [23.02.2015 22 2 Tage P
funktionalen ‘
24 . 3.1.5 Feedback in 1Tag 23.02.2015 24.02.2015 23 2 Tage ey
funktionale Spezifikationen ‘
25 L 3.1.6 Genehmigung zur 0,5Tage 24.02.2015 |24.02.2015 24 2 Tage he
Weiterfiihrung einholen ‘
26 - 3.1.7 Entwurf abgeschlossel0 Tage 24.02.2015 24.02.2015 25 2 Tage @ 24.02
27 - 3.2 Programmierung umsetzt|24 Tage 25.02.2015 30.03.2015 2 Tage I L
28 - 3.2.1 Umsetzung der 1Tag 25.02.2015 25.02.2015 26 2 Tage b
funktionalen i
29 - 3.2.2 Modulare/gestufte |1 Tag 26.02.2015 26.02.2015 28 2 Tage X
Entwurfsparameter
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Dauer

Ende

Gesamte

Nr. Vorgangs|Vorgangsname Anfang Vorganger Jan '15 Feb '15 Mrz '15 Ad
Pufferzeit |29 05| 121926 /02|09 16 020916 |23]30
30 L) 3.2.3 Entwicklungsteam ber|1 Tag 27.02.2015 27.02.2015 29 2 Tage
31 - 3.2.4 Code entwickeln 15Tage 02.03.2015 20.03.2015 30 2 Tage i H
32 L) 3.2.5 Testphase Entwickler |15 Tage 10.03.2015 30.03.2015 31EA-60% 2 Tage 4 -
(primére Fehlerbehebung)
33 o 3.2.6 Entwicklung abgeschlc0 Tage 30.03.2015 30.03.2015 32 2 Tage o3
34 - 4 Tests 51 Tage 25.02.2015 |06.05.2015 2 Tage
35 - 4.1 Einheitentestplane 4 Tage 25.02.2015 02.03.2015 26 22 Tage
anhand von
36 - 4.2 Integrationstestplane 4 Tage 25.02.2015 |02.03.2015 26 22 Tage
anhand von
Produktspezifikationen
37 - 4.3 Einheitentests 15Tage 31.03.2015 20.04.2015 2 Tage =
38 - 4.3.1 Modularen Code Uiber5 Tage 31.03.2015 06.04.2015 35;33;36 |2 Tage e
39 L 4.3.2 Komponentenmodule 2 Tage 07.04.2015 |08.04.2015 33;38 2 Tage
anhand von
Produktspezifikationen
40 - 4.3.3 Abweichungen 3 Tage 09.04.2015 13.04.2015 39 2 Tage
anhand von
Produktspezifikationen
41 . 4.3.4 Code dndern 3 Tage 14.04.2015 |16.04.2015 40 2 Tage
42 - 4.3.5 Geanderten Code 2 Tage 17.04.2015 |20.04.2015 41 2 Tage
erneut testen
43 - 4.3.6 Einheitentests abgescl0 Tage 20.04.2015 20.04.2015 42 2 Tage
44 - 4.4 Integrationstests 12 Tage 21.04.2015 06.05.2015 2 Tage
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Gesamte Jan '15 Feb '15 Mrz '15 Ad
Pufferzeit |29 05/12|19|26/02 |09 |16 /23|02 0916|2330
45 e 4.4.1 Modulintegration test5 Tage 21.04.2015 |27.04.2015 43 2 Tage
46 e 4.4.2 Abweichungen 2 Tage 28.04.2015 |29.04.2015 45 2 Tage
anhand von
47 - 4.4.3 Code andern 3 Tage 30.04.2015 04.05.2015 46 2 Tage
48 e 4.4.4 Geanderten Code 2 Tage 05.05.2015 |06.05.2015 47 2 Tage
erneut testen
49 e 4.4.5 Integrationstests 0 Tage 06.05.2015 |06.05.2015 48 2 Tage
abgeschlossen
50 - 5 Schulung 48 Tage 25.02.2015 01.05.2015 5 Tage !
51 - 5.1 Schulungsspezifikationen 3 Tage  25.02.2015 27.02.2015 26 26 Tage 4
fur Endbenutzer erstellen
52 - 5.2 Schulungsspezifikationen 3 Tage  25.02.2015 27.02.2015 26 26 Tage 1
fur Helpdesk-Mitarbeiter
53 - 5.3 Vermittlungsmethode fir 2 Tage  25.02.2015 26.02.2015 26 27 Tage 4
Schulungen festlegen
(computergestitzte
Schulungen, Kurse usw.)
54 - 5.4 Schulungsunterlagen erste 15 Tage 31.03.2015 20.04.2015 51;33;52;53 5 Tage o~
55 - 5.5 Nutzbarkeitsstudie fur 4 Tage 21.04.2015 24.04.2015 54 5 Tage
Schulungen durchfiihren
56 - 5.6 Schulungsunterlagen 3 Tage 27.04.2015 29.04.2015 55 5 Tage
fertig stellen
57 - 5.7 2 Tage 30.04.2015 01.05.2015 56 5Tage
Vermittlungsmechanismen
58 - 5.8 Schulungsunterlagen 0 Tage 01.05.2015 |01.05.2015 57 5 Tage
fertig gestellt
59 - 6 Dokumentation 30,5 Tage [25.02.2015 08.04.2015 22,5 Tage I
60 - 6.1 Hilfespezifikation erstellen1 Tag 25.02.2015 25.02.2015 26 32 Tage haNIN
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Nr.

Dauer

Ende

Gesamte

VorgangsiVorgangsname Anfang Vorgéanger 'Jan'15 Feb '15 | Mrz'15 | Ad
Pufferzeit |29 05|12 /1926 0209 16 23/02 09 4 16 4 23 4 30
61 - 6.2 Hilfespezifikation erstellen15 Tage 11.03.2015 |01.04.2015 60;31EA-50% 22,5 Tage L ‘
62 L) 6.3 Hilfedokumentation Gberp 3 Tage 01.04.2015 06.04.2015 61 22,5 Tage P4
63 L) 6.4 Feedback zur 2 Tage 06.04.2015 |08.04.2015 62 22,5 Tage
Hilfedokumentation
64 L) 6.5 Spezifikationen fir 2 Tage 25.02.2015 26.02.2015 26 36 Tage AN
Benutzerhandbiicher
65 e 6.6 Benutzerhandblicher erste 15 Tage 11.03.2015 |01.04.2015 64;31EA-50% 27,5 Tage N —
66 - 6.7 Dokumentation abgeschlo 0 Tage 08.04.2015 08.04.2015 63,65 22,5 Tage
67 - 7 Pilotphase 72,5 Tage 04.02.2015 15.05.2015 2 Tage !
68 - 7.1 Gruppe fiir Pilotphase 1 Tag 04.02.2015 05.02.2015 17 65,5 Tage ~
zusammenstellen
69 - 7.2 Mechanismen fur 1Tag 05.02.2015 06.02.2015 68 65,5 Tage N
Softwarebereitstellung
entwickeln
70 - 7.3 Software 1 Tag 07.05.2015 07.05.2015 | 49;69;66;58 |2 Tage
installieren/bereitstellen
71 . 7.4 Benutzerfeedback einhole 5 Tage 08.05.2015 14.05.2015 70 2 Tage
72 . 7.5 Informationen aus 1Tag 15.05.2015 |15.05.2015 71 2 Tage
Pilotphase auswerten
73 . 7.6 Pilotphase abgeschlossen 0 Tage 15.05.2015 |15.05.2015 72 2 Tage
74 - 8 Bereitstellung 5 Tage 18.05.2015 22.05.2015 2 Tage
75 - 8.1 Endgiiltige 1 Tag 18.05.2015 18.05.2015 73 2 Tage
Bereitstellungsstrategie
festlegen
76 L4 8.2 Bereitstellungsmethode 1 Tag 19.05.2015 |19.05.2015 75 2 Tage

entwickeln
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Gesamte Jan '15 Feb '15 Mrz '15 Ad
0‘ Pufferzeit |29 05/12|19|26/02|09 |16 /23|02 0916|2330
77 - 8.3 Ressourcen fir 1Tag 20.05.2015 20.05.2015 76 2 Tage
Bereitstellung reservieren
78 o 8.4 Support-Mitarbeiter schul(1 Tag 21.05.2015 21.05.2015 77 2 Tage
79 - 8.5 Software bereitstellen 1Tag 22.05.2015 22.05.2015 78 2 Tage
80 L) 8.6 Bereitstellung abgeschloss 0 Tage 22.05.2015 22.05.2015 79 2 Tage
81 L) 9 Abnahme nach Implementieru3 Tage 27.05.2015 29.05.2015 0 Tage
g2 |EHE mm 9.1 Erfahrungen dokumentiere¢2 Tage 27.05.2015 28.05.2015 80 0 Tage
83 - 9.2 Team fir Softwarepflege |1 Tag 28.05.2015 28.05.2015 82AA+1 Tag 0 Tage
zusammenstellen
84 - 9.3 An Teammitglieder weiterl|1 Tag 29.05.2015 29.05.2015 83;82 0 Tage
85 - 9.4 Abnahme nach 0 Tage 29.05.2015 29.05.2015 84 0 Tage
Implementierung
86 - 10 Vorlage fir 0 Tage 29.05.2015 29.05.2015 85 0 Tage

Softwareentwicklung
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Apr'15 Mai '15 ‘Jun'15 Jul 15 Aug '15 Sep '15 Okt '15 Nov '15 Dez '15 Jan'16 ‘Feb'16
30,0613 /20|27 041118 25‘01 08 15(22,29/06,13/20|27 03|10 1724|3107 /14 ,21/28|05|12|19,26/02|09 16|23 /30|07 |14|21|28 0411|718 25‘01 08
L
L

Seite 8




Jan '16 |Feb 16

Apr'15 Mai '15 ‘Jun "15 Jul '15 Aug '15 Sep '15 Okt '15 Nov 15 Dez '15
30 /0613120 [27 /04 11|18 25‘01 08 15/22129/06|13]20|27 /0310|1724 /31,07/14/21|28|05/12|19/26[02/09/16|23|30/07 /14 /21|28|04|11/18 25‘01 08
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