Nr. o Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Arbeit Ressourcennamen
Dez
0 - Software Entwicklung 98 Tage 15.01.18 13.06.18 1476 Std.
1 - 1 Umfang 3,5Tage 15.01.18 18.01.18 28 Std.
2 ] 1.1 Projektumfang ermitteln 0,5Tage 15.01.18 15.01.18 4 Std. Verwaltung
3 L 1.2 Projektunterstiitzung sicherstellen 1Tag 15.01.18 16.01.18 2 8 Std. Verwaltung
4 -} 1.3 Vorlaufige Ressourcen definieren 1Tag 16.01.18 17.01.18 3 8 Std. Projektmanager
5 ] 1.4 Kernressourcen reservieren 1Tag 17.01.18 18.01.18 4 8 Std. Projektmanager
6 - 1.5 Definition des Projektumfangs abgeschlossen 0 Tage 18.01.18 18.01.18 5 0 Std.
7 -] 2 Anforderungen an Analyse/Software 14 Tage 18.01.18 07.02.18 120 Std.
e 2.1 Bedarfsanalyse durchfiihren 5 Tage 18.01.18 25.01.18 6 40 Std. Analyst
9 - 2.2 Vorlaufige Softwarespezifikationen entwerfen 3 Tage 25.01.18 30.01.18 8 24 Std. Analyst
10 ] 2.3 Budgetentwurf erstellen 2 Tage 30.01.18 01.02.18 9 16 Std. Projektmanager
11 - 2.4 Softwarespezifikationen/Budget mit Team 0,5Tage 01.02.18 01.02.18 10 8 Std. Projektmanager;£
Uberprifen
12 -t 2.5 Software 3,5Tage 02.02.18 07.02.18 32 Std.
13 ] 2.5.1 Feedback zu Softwarespezifikationen 1Tag 02.02.18 02.02.18 11 8 Std. Analyst
aufnehmen
14 ] 2.5.2 Lieferzeitplan definieren 1Tag 05.02.18 05.02.18 13 8 Std. Projektmanager
15 ] 2.5.3 Genehmigungen zur Weiterfihrung 0,5Tage 06.02.18 06.02.18 14 8 Std. Verwaltung;Proje
einholen (Konzept, Zeitplan, Budget)
16 ] 2.5.4 Erforderliche Ressourcen reservieren 1Tag 06.02.18 07.02.18 15 8 Std. Projektmanager
17 ] 2.6 Analyse abgeschlossen 0 Tage 07.02.18 07.02.18 16 0 Std.
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Nr. o Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Arbeit Ressourcennamen
Dez
18 -t 3 Programmierung 38,5 Tage 07.02.18 03.04.18 344 Std.
19 - 3.1 Programmierung vorbereiten 14,5 Tage 07.02.18 27.02.18 80 Std.
20 - 3.1.1 Vorlaufige Softwarespezifikationen 2 Tage 07.02.18 09.02.18 17 16 Std. Analyst
Gberprifen
21 ] 3.1.2 Funktionale Spezifikationen definieren 5 Tage 09.02.18 16.02.18 20 0 Std.
22 ] 3.1.3 Prototyp basierend auf funktionalen 4 Tage 16.02.18 22.02.18 21 32 Std. Analyst
Spezifikationen entwickeln
23 ] 3.1.4 Umsetzung der funktionalen 2 Tage 22.02.18 26.02.18 22 16 Std. Verwaltung
Spezifikationen Gberprifen
24 ] 3.1.5 Feedback in funktionale Spezifikationen 1 Tag 26.02.18 27.02.18 23 8 Std. Verwaltung
aufnehmen
25 ] 3.1.6 Genehmigung zur Weiterflihrung 0,5Tage 27.02.18 27.02.18 24 8 Std. Projektmanager;\
einholen
26 - 3.1.7 Entwurf abgeschlossen 0 Tage 27.02.18 27.02.18 25 0 Std.
27 -t 3.2 Programmierung umsetzen 24 Tage  28.02.18 03.04.18 264 Std.
28 ] 3.2.1 Umsetzung der funktionalen 1Tag 28.02.18 28.02.18 26 8 Std. Entwickler
Spezifikationen Gberprifen
29 ] 3.2.2 Modulare/gestufte Entwurfsparameter 1 Tag 01.03.18 01.03.18 28 8 Std. Entwickler
ermitteln
30 ] 3.2.3 Entwicklungsteam benennen 1Tag 02.03.18 02.03.18 29 8 Std. Entwickler
31 # ] 3.2.4 Code entwickeln 15Tage 05.03.18 23.03.18 30 120 Std. Entwickler
32 # ] 3.2.5 Testphase Entwickler (primére 15Tage 13.03.18 03.04.18 31EA-60% 120 Std. Entwickler
Fehlerbehebung)
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33 ] 3.2.6 Entwicklung abgeschlossen 0 Tage 03.04.18 03.04.18 32 0 Std.
34 - 4 Tests 51 Tage 28.02.18 23.05.18 280 Std.
35 + ] 4.1 Einheitentestpldane anhand von 4 Tage 28.02.18 05.03.18 26 32 Std. Tester
Produktspezifikationen erstellen
36 # ] 4.2 Integrationstestplane anhand von 4 Tage 28.02.18 05.03.18 26 32 Std. Tester
Produktspezifikationen erstellen
37 - 4.3 Einheitentests 15 Tage 04.04.18 24.04.18 120 Std.
38 ] 4.3.1 Modularen Code Uberprifen 5 Tage 04.04.18 10.04.18 35;33;36 40 Std. Tester
39 ] 4.3.2 Komponentenmodule anhand von 2 Tage 11.04.18 12.04.18 33,38 16 Std. Tester
Produktspezifikationen testen
40 - 4.3.3 Abweichungen anhand von 3 Tage 13.04.18 17.04.18 39 24 Std. Tester
Produktspezifikationen ermitteln
41 ] 4.3.4 Code andern 3 Tage 18.04.18 20.04.18 40 24 Std. Tester
42 ] 4.3.5 Gednderten Code erneut testen 2 Tage 23.04.18 24.04.18 41 16 Std. Tester
43 - 4.3.6 Einheitentests abgeschlossen 0 Tage 24.04.18 24.04.18 42 0 Std.
44 ] 4.4 Integrationstests 12 Tage 25.04.18 23.05.18 96 Std.
45 ] 4.4.1 Modulintegration testen 5 Tage 25.04.18 02.05.18 43 40 Std. Tester
46 - 4.4.2 Abweichungen anhand von 2 Tage 03.05.18 04.05.18 45 16 Std. Tester
Spezifikationen ermitteln
47 ] 4.4.3 Code andern 3 Tage 07.05.18 09.05.18 46 24 Std. Tester
48 ] 4.4.4 Geanderten Code erneut testen 2 Tage 22.05.18 23.05.18 47 16 Std. Tester
49 - 4.4.5 Integrationstests abgeschlossen 0 Tage 23.05.18 23.05.18 48 0 Std.
50 L 5 Schulung 48 Tage 28.02.18 08.05.18 256 Std.
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Nr. o Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Arbeit Ressourcennamen
Dez
51 # ] 5.1 Schulungsspezifikationen fiir Endbenutzer 3 Tage 28.02.18 02.03.18 26 24 Std. Schulungsleiter
erstellen
52 * ] 5.2 Schulungsspezifikationen fir 3 Tage 28.02.18 02.03.18 26 24 Std. Schulungsleiter
Helpdesk-Mitarbeiter erstellen
53 # ] 5.3 Vermittlungsmethode fiir Schulungen 2 Tage 28.02.18 01.03.18 26 16 Std. Schulungsleiter
festlegen (computergestiitzte Schulungen, Kurse
usw.)
54 ] 5.4 Schulungsunterlagen erstellen 15Tage 04.04.18 24.04.18 51;33;52;53 120 Std. Schulungsleiter
55 ] 5.5 Nutzbarkeitsstudie fir Schulungen 4 Tage 25.04.18 30.04.18 54 32 Std. Schulungsleiter
durchfiihren
56 ] 5.6 Schulungsunterlagen fertig stellen 3 Tage 02.05.18 04.05.18 55 24 Std. Schulungsleiter
57 ] 5.7 Vermittlungsmechanismen fiir Schulungen 2 Tage 07.05.18 08.05.18 56 16 Std. Schulungsleiter
entwickeln
58 ] 5.8 Schulungsunterlagen fertig gestellt 0 Tage 08.05.18 08.05.18 57 0 Std.
59 ] 6 Dokumentation 30,5 Tage 28.02.18 12.04.18 304 std.
60 f ] 6.1 Hilfespezifikation erstellen 1Tag 28.02.18 28.02.18 26 8 Std. Technische Komn
61 * ] 6.2 Hilfespezifikation erstellen 15Tage 14.03.18 05.04.18 60;31EA-50% 120 Std. Technische Komn
62 * ] 6.3 Hilfedokumentation tiberprifen 3 Tage 05.04.18 10.04.18 61 24 Std. Technische Komnr
63 ] 6.4 Feedback zur Hilfedokumentation aufnehmen 2 Tage 10.04.18 12.04.18 62 16 Std. Technische
Kommunikation
64 + ] 6.5 Spezifikationen fiir Benutzerhandbiicher 2 Tage 28.02.18 01.03.18 26 16 Std. Technische
erstellen Kommunikation
65 * -] 6.6 Benutzerhandbdticher erstellen 15Tage 14.03.18 05.04.18 64;31EA-50% 120 Std. Technische Komn
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Nr. o Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Arbeit Ressourcennamen
Dez
66 ] 6.7 Dokumentation abgeschlossen 0 Tage 12.04.18 12.04.18 63;65 0 Std. :
67 - 7 Pilotphase 72,5 Tage 07.02.18 01.06.18 72 Std.
68 ] 7.1 Gruppe fiir Pilotphase zusammenstellen 1Tag 07.02.18 08.02.18 17 8 Std. Projektmanager
69 ] 7.2 Mechanismen flr Softwarebereitstellung 1Tag 08.02.18 09.02.18 68 8 Std. Implementierung:
entwickeln

70 ] 7.3 Software installieren/bereitstellen 1Tag 24.05.18 24.05.18 49;69;66;58 8 Std. Implementierung;
71 .y 7.4 Benutzerfeedback einholen 5 Tage 25.05.18 31.05.18 70 40 Std. Implementierung:
72 ] 7.5 Informationen aus Pilotphase auswerten 1Tag 01.06.18 01.06.18 71 8 Std. Implementierung:
73 ] 7.6 Pilotphase abgeschlossen 0 Tage 01.06.18 01.06.18 72 0 Std.
74 ] 8 Bereitstellung 5 Tage 04.06.18 08.06.18 40 Std.
75 - 8.1 Endgliltige Bereitstellungsstrategie festlegen 1 Tag 04.06.18 04.06.18 73 8 Std. Implementierung:
76 e 8.2 Bereitstellungsmethode entwickeln 1Tag 05.06.18 05.06.18 75 8 Std. Implementierung:
77 ] 8.3 Ressourcen fiir Bereitstellung reservieren 1Tag 06.06.18 06.06.18 76 8 Std. Implementierung;
78 - 8.4 Support-Mitarbeiter schulen 1Tag 07.06.18 07.06.18 77 8 Std. Implementierung:
79 ] 8.5 Software bereitstellen 1Tag 08.06.18 08.06.18 78 8 Std. Implementierung:
80 ] 8.6 Bereitstellung abgeschlossen 0 Tage 08.06.18 08.06.18 79 0 Std.
81 -t 9 Abnahme nach Implementierung 3 Tage 11.06.18 13.06.18 32 Std.
82 |Ed I‘_.-."} 9.1 Erfahrungen dokumentieren 2 Tage 11.06.18 12.06.18 80 16 Std. Projektmanager
83 * L 9.2 An Teammitglieder weiterleiten 1Tag 12.06.18 12.06.18 82AA+1 Tag 8 Std. Projektmanager
84 ] 9.3 Team fiir Softwarepflege zusammenstellen 1Tag 13.06.18 13.06.18 83;82 8 Std. Projektmanager
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Nr. VorgangsiVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Arbeit Ressourcennamen
ﬁ Dez
85 - 9.4 Abnahme nach Implementierung 0 Tage 13.06.18 13.06.18 84 0 Std.
abgeschlossen
86 4p wmm 10 Vorlage fur Softwareentwicklung abgeschlossen 0 Tage 13.06.18 13.06.18 85 0 Std.
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