Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger Gesamte ‘ 2018
(i ) Pufferzeit | 4.qu | 1.q1 | 2.a1 | 3.qt
0 . Software Entwicklung 100 Tage 15.01.18 01.06.18 0 Tage
1 - 1 Umfang 3,5 Tage 15.01.18 18.01.18 2 Tage I
2 ] 1.1 Projektumfang ermitteln 0,5Tage 15.01.18 15.01.18 2 Tage L
3 L 1.2 Projektunterstiitzung sicherstellen 1Tag 15.01.18 16.01.18 2 2 Tage l
4 -} 1.3 Vorlaufige Ressourcen definieren 1Tag 16.01.18 17.01.18 3 2 Tage l
5 -t 1.4 Kernressourcen reservieren 1Tag 17.01.18 18.01.18 4 2 Tage l
6 - 1.5 Definition des Projektumfangs abgeschlossen 0 Tage 18.01.18 18.01.18 5 2 Tage ¢ 18.01
7 -] 2 Anforderungen an Analyse/Software 14 Tage 18.01.18 07.02.18 2 Tage %
e 2.1 Bedarfsanalyse durchfiihren 5 Tage 18.01.18 25.01.18 6 2 Tage l
9 - 2.2 Vorlaufige Softwarespezifikationen entwerfen 3 Tage 25.01.18 30.01.18 8 2 Tage -
10 ] 2.3 Budgetentwurf erstellen 2 Tage 30.01.18 01.02.18 9 2 Tage «i
11 ] 2.4 Softwarespezifikationen/Budget mit Team 0,5Tage 01.02.18 01.02.18 10 2 Tage v
Uberprifen
12 -t 2.5 Software 3,5Tage 02.02.18 07.02.18 2 Tage Il
13 ] 2.5.1 Feedback zu Softwarespezifikationen 1Tag 02.02.18 02.02.18 11 2 Tage
aufnehmen l
14 ] 2.5.2 Lieferzeitplan definieren 1Tag 05.02.18 05.02.18 13 2 Tage -
15 -t 2.5.3 Genehmigungen zur Weiterfihrung 0,5Tage 06.02.18 06.02.18 14 2 Tage v
einholen (Konzept, Zeitplan, Budget) l
16 ] 2.5.4 Erforderliche Ressourcen reservieren 1Tag 06.02.18 07.02.18 15 2 Tage l
17 - 2.6 Analyse abgeschlossen 0 Tage 07.02.18 07.02.18 16 2 Tage ¢ 07.02
18 ] 3 Programmierung 38,5 Tage 07.02.18 02.04.18 2 Tage i
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger Gesamte 2018
(i ) Pufferzeit | 4.ql ‘ 1.0t | 2.at | 3.q1
19 - 3.1 Programmierung vorbereiten 14,5 Tage 07.02.18 27.02.18 2 Tage M
20 L 3.1.1 Vorlaufige Softwarespezifikationen 2 Tage 07.02.18 09.02.18 17 2 Tage g
Uberprifen l
21 Lo 3.1.2 Funktionale Spezifikationen definieren 5 Tage 09.02.18 16.02.18 20 2 Tage l
22 - 3.1.3 Prototyp basierend auf funktionalen 4 Tage 16.02.18 22.02.18 21 2 Tage N
Spezifikationen entwickeln i
23 -} 3.1.4 Umsetzung der funktionalen 2 Tage 22.02.18 26.02.18 22 2 Tage 3
Spezifikationen Uberprifen i
24 - 3.1.5 Feedback in funktionale Spezifikationen 1 Tag 26.02.18 27.02.18 23 2 Tage
aufnehmen l
25 -} 3.1.6 Genehmigung zur Weiterflihrung 0,5Tage 27.02.18 27.02.18 24 2 Tage H
einholen l
26 - 3.1.7 Entwurf abgeschlossen 0 Tage 27.02.18 27.02.18 25 2 Tage 27.02
27 e 3.2 Programmierung umsetzen 24 Tage 28.02.18 02.04.18 2 Tage %
28 -} 3.2.1 Umsetzung der funktionalen 1Tag 28.02.18 28.02.18 26 2 Tage A
Spezifikationen Uberprifen l
29 - 3.2.2 Modulare/gestufte Entwurfsparameter 1 Tag 01.03.18 01.03.18 28 2 Tage
ermitteln l
30 - 3.2.3 Entwicklungsteam benennen 1Tag 02.03.18 02.03.18 29 2 Tage L
31 Lo 3.2.4 Code entwickeln 15Tage 05.03.18 23.03.18 30 2 Tage N
32 - 3.2.5 Testphase Entwickler (primére 15Tage 13.03.18 02.04.18 31EA-60% 2 Tage -
Fehlerbehebung) l
33 - 3.2.6 Entwicklung abgeschlossen 0 Tage 02.04.18 02.04.18 32 2 Tage ¢ 02.04
34 Lo 4 Tests 51Tage 28.02.18 09.05.18 2 Tage I 1
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger Gesamte 2018
(i ) Pufferzeit | 4.qt | 1.qu | 2.a1 | 3.qt
35 ] 4.1 Einheitentestpldane anhand von 4 Tage 28.02.18 05.03.18 26 22 Tage hel
Produktspezifikationen erstellen
36 ] 4.2 Integrationstestpldne anhand von 4 Tage 28.02.18 05.03.18 26 22 Tage el
Produktspezifikationen erstellen
37 ] 4.3 Einheitentests 15Tage 03.04.18 23.04.18 2 Tage M
38 ] 4.3.1 Modularen Code tberpriifen 5Tage  03.04.18  09.04.18  35;33;36  2Tage "'i
39 ] 4.3.2 Komponentenmodule anhand von 2 Tage 10.04.18 11.04.18 33,38 2 Tage T
Produktspezifikationen testen l
40 ] 4.3.3 Abweichungen anhand von 3 Tage 12.04.18 16.04.18 39 2 Tage X
Produktspezifikationen ermitteln i
41 ] 4.3.4 Code dndern 3 Tage 17.04.18 19.04.18 40 2 Tage L
42 ] 4.3.5 Gednderten Code erneut testen 2 Tage 20.04.18 23.04.18 41 2 Tage l
43 - 4.3.6 Einheitentests abgeschlossen 0 Tage 23.04.18 23.04.18 42 2 Tage 23.04
44 ] 4.4 Integrationstests 12 Tage 24.04.18 09.05.18 2 Tage %
45 - 4.4.1 Modulintegration testen 5 Tage 24.04.18 30.04.18 43 2 Tage L
46 ] 4.4.2 Abweichungen anhand von 2 Tage 01.05.18 02.05.18 45 2 Tage
Spezifikationen ermitteln l
47 - 4.4.3 Code andern 3 Tage 03.05.18 07.05.18 46 2 Tage l
48 - 4.4.4 Gednderten Code erneut testen 2 Tage 08.05.18 09.05.18 47 2 Tage #
49 - 4.4.5 Integrationstests abgeschlossen 0 Tage 09.05.18 09.05.18 48 2 Tage ¢ 09.05
50 ] 5 Schulung 48 Tage  28.02.18 04.05.18 5 Tage I 1
51 ] 5.1 Schulungsspezifikationen fiir Endbenutzer 3 Tage 28.02.18 02.03.18 26 26 Tage hai
erstellen
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger Gesamte 2018
(i ) Pufferzeit | 4.qt | 1.1 | 2.a1 | 3.qt
52 ] 5.2 Schulungsspezifikationen fiir 3 Tage 28.02.18 02.03.18 26 26 Tage hll
Helpdesk-Mitarbeiter erstellen
53 ] 5.3 Vermittlungsmethode fiir Schulungen 2 Tage 28.02.18 01.03.18 26 27 Tage hal
festlegen (computergestiitzte Schulungen, Kurse
usw.)
54 ] 5.4 Schulungsunterlagen erstellen 15Tage 03.04.18 23.04.18 51;33;52;53 5Tage “'l
55 ] 5.5 Nutzbarkeitsstudie fiir Schulungen 4 Tage 24.04.18 27.04.18 54 5 Tage
durchfiihren l
56 ] 5.6 Schulungsunterlagen fertig stellen 3 Tage 30.04.18 02.05.18 55 5 Tage L
57 ] 5.7 Vermittlungsmechanismen fiir Schulungen 2 Tage 03.05.18 04.05.18 56 5 Tage
entwickeln l
58 e 5.8 Schulungsunterlagen fertig gestellt 0 Tage 04.05.18 04.05.18 57 5 Tage ¢ 04.05
59 - 6 Dokumentation 30,5 Tage 28.02.18 11.04.18 22,5 Tage 1
60 ] 6.1 Hilfespezifikation erstellen 1Tag 28.02.18 28.02.18 26 32 Tage i
61 -] 6.2 Hilfespezifikation erstellen 15Tage 14.03.18 04.04.18 60;31EA-50% 22,5 Tage i
62 - 6.3 Hilfedokumentation tberpriifen 3 Tage 04.04.18 09.04.18 61 22,5 Tage l
63 ] 6.4 Feedback zur Hilfedokumentation aufnehmen 2 Tage 09.04.18 11.04.18 62 22,5 Tage -
64 ] 6.5 Spezifikationen fiir Benutzerhandbliicher 2 Tage 28.02.18 01.03.18 26 36 Tage M
erstellen
65 ] 6.6 Benutzerhandbiicher erstellen 15Tage 14.03.18 04.04.18 64;31EA-50% 27,5 Tage d
66 - 6.7 Dokumentation abgeschlossen 0 Tage 11.04.18 11.04.18 63;65 22,5 Tage ¢-11.04
67 ] 7 Pilotphase 72,5 Tage 07.02.18 18.05.18 2 Tage —
68 - 7.1 Gruppe fiir Pilotphase zusammenstellen 1Tag 07.02.18 08.02.18 17 65,5 Tage 7'
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger Gesamte 2018
(i ) Pufferzeit | 4.ql ‘ 1.0t | 2.a1 | 3.q1
69 - 7.2 Mechanismen fiir Softwarebereitstellung 1Tag 08.02.18 09.02.18 68 65,5 Tage hd ~
entwickeln L
70 -} 7.3 Software installieren/bereitstellen 1Tag 10.05.18 10.05.18 49;69;66;58 2 Tage L
71 Lo 7.4 Benutzerfeedback einholen 5 Tage 11.05.18 17.05.18 70 2 Tage X
72 - 7.5 Informationen aus Pilotphase auswerten 1Tag 18.05.18 18.05.18 71 2 Tage ﬁ
73 - 7.6 Pilotphase abgeschlossen 0 Tage 18.05.18 18.05.18 72 2 Tage 718.05
74 - 8 Bereitstellung 5 Tage 21.05.18 25.05.18 2 Tage E
75 Lo 8.1 Endgiiltige Bereitstellungsstrategie festlegen 1 Tag 21.05.18 21.05.18 73 2 Tage N
76 L 8.2 Bereitstellungsmethode entwickeln 1Tag 22.05.18 22.05.18 75 2 Tage N
77 - 8.3 Ressourcen fiir Bereitstellung reservieren 1Tag 23.05.18 23.05.18 76 2 Tage ‘t
78 Lo 8.4 Support-Mitarbeiter schulen 1Tag 24.05.18 24.05.18 77 2 Tage :L
79 - 8.5 Software bereitstellen 1Tag 25.05.18 25.05.18 78 2 Tage jL
80 - 8.6 Bereitstellung abgeschlossen 0 Tage 25.05.18 25.05.18 79 2 Tage » 25.05
81 - 9 Abnahme nach Implementierung 3 Tage 30.05.18 01.06.18 0 Tage
g2 |Ed wm 9.1 Erfahrungen dokumentieren 2 Tage 30.05.18 31.05.18 80 0 Tage
83 -} 9.2 An Teammitglieder weiterleiten 1Tag 31.05.18 31.05.18 82AA+1 Tag 0 Tage g
84 - 9.3 Team fiir Softwarepflege zusammenstellen 1 Tag 01.06.18 01.06.18 83;82 0 Tage
85 - 9.4 Abnahme nach Implementierung 0 Tage 01.06.18 01.06.18 84 0 Tage 01.06
abgeschlossen
86 - 10 Vorlage fiir Softwareentwicklung abgeschlossen 0 Tage 01.06.18 01.06.18 85 0 Tage 01.06
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