
Nr. VorgangsmVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Gesamte 
Pufferzeit

0 Software Entwicklung 100 Tage 15.01.18 01.06.18 0 Tage
1 1 Umfang 3,5 Tage 15.01.18 18.01.18 2 Tage
2 1.1 Projektumfang ermitteln 0,5 Tage 15.01.18 15.01.18 2 Tage
3 1.2 Projektunterstützung sicherstellen 1 Tag 15.01.18 16.01.18 2 2 Tage
4 1.3 Vorläufige Ressourcen definieren 1 Tag 16.01.18 17.01.18 3 2 Tage
5 1.4 Kernressourcen reservieren 1 Tag 17.01.18 18.01.18 4 2 Tage
6 1.5 Definition des Projektumfangs abgeschlossen 0 Tage 18.01.18 18.01.18 5 2 Tage

7 2 Anforderungen an Analyse/Software 14 Tage 18.01.18 07.02.18 2 Tage
8 2.1 Bedarfsanalyse durchführen 5 Tage 18.01.18 25.01.18 6 2 Tage
9 2.2 Vorläufige Softwarespezifikationen entwerfen 3 Tage 25.01.18 30.01.18 8 2 Tage

10 2.3 Budgetentwurf erstellen 2 Tage 30.01.18 01.02.18 9 2 Tage
11 2.4 Softwarespezifikationen/Budget mit Team 

überprüfen
0,5 Tage 01.02.18 01.02.18 10 2 Tage

12 2.5 Software 3,5 Tage 02.02.18 07.02.18 2 Tage
13 2.5.1 Feedback zu Softwarespezifikationen 

aufnehmen
1 Tag 02.02.18 02.02.18 11 2 Tage

14 2.5.2 Lieferzeitplan definieren 1 Tag 05.02.18 05.02.18 13 2 Tage
15 2.5.3 Genehmigungen zur Weiterführung 

einholen (Konzept, Zeitplan, Budget)
0,5 Tage 06.02.18 06.02.18 14 2 Tage

16 2.5.4 Erforderliche Ressourcen reservieren 1 Tag 06.02.18 07.02.18 15 2 Tage
17 2.6 Analyse abgeschlossen 0 Tage 07.02.18 07.02.18 16 2 Tage
18 3 Programmierung 38,5 Tage 07.02.18 02.04.18 2 Tage
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19 3.1 Programmierung vorbereiten 14,5 Tage 07.02.18 27.02.18 2 Tage
20 3.1.1 Vorläufige Softwarespezifikationen 

überprüfen
2 Tage 07.02.18 09.02.18 17 2 Tage

21 3.1.2 Funktionale Spezifikationen definieren 5 Tage 09.02.18 16.02.18 20 2 Tage
22 3.1.3 Prototyp basierend auf funktionalen 

Spezifikationen entwickeln
4 Tage 16.02.18 22.02.18 21 2 Tage

23 3.1.4 Umsetzung der funktionalen 
Spezifikationen überprüfen

2 Tage 22.02.18 26.02.18 22 2 Tage

24 3.1.5 Feedback in funktionale Spezifikationen 
aufnehmen

1 Tag 26.02.18 27.02.18 23 2 Tage

25 3.1.6 Genehmigung zur Weiterführung 
einholen

0,5 Tage 27.02.18 27.02.18 24 2 Tage

26 3.1.7 Entwurf abgeschlossen 0 Tage 27.02.18 27.02.18 25 2 Tage
27 3.2 Programmierung umsetzen 24 Tage 28.02.18 02.04.18 2 Tage
28 3.2.1 Umsetzung der funktionalen 

Spezifikationen überprüfen
1 Tag 28.02.18 28.02.18 26 2 Tage

29 3.2.2 Modulare/gestufte Entwurfsparameter 
ermitteln

1 Tag 01.03.18 01.03.18 28 2 Tage

30 3.2.3 Entwicklungsteam benennen 1 Tag 02.03.18 02.03.18 29 2 Tage
31 3.2.4 Code entwickeln 15 Tage 05.03.18 23.03.18 30 2 Tage
32 3.2.5 Testphase Entwickler (primäre 

Fehlerbehebung)
15 Tage 13.03.18 02.04.18 31EA‐60% 2 Tage

33 3.2.6 Entwicklung abgeschlossen 0 Tage 02.04.18 02.04.18 32 2 Tage
34 4 Tests 51 Tage 28.02.18 09.05.18 2 Tage
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35 4.1 Einheitentestpläne anhand von 
Produktspezifikationen erstellen

4 Tage 28.02.18 05.03.18 26 22 Tage

36 4.2 Integrationstestpläne anhand von 
Produktspezifikationen erstellen

4 Tage 28.02.18 05.03.18 26 22 Tage

37 4.3 Einheitentests 15 Tage 03.04.18 23.04.18 2 Tage
38 4.3.1 Modularen Code überprüfen 5 Tage 03.04.18 09.04.18 35;33;36 2 Tage
39 4.3.2 Komponentenmodule anhand von 

Produktspezifikationen testen
2 Tage 10.04.18 11.04.18 33;38 2 Tage

40 4.3.3 Abweichungen anhand von 
Produktspezifikationen ermitteln

3 Tage 12.04.18 16.04.18 39 2 Tage

41 4.3.4 Code ändern 3 Tage 17.04.18 19.04.18 40 2 Tage
42 4.3.5 Geänderten Code erneut testen 2 Tage 20.04.18 23.04.18 41 2 Tage
43 4.3.6 Einheitentests abgeschlossen 0 Tage 23.04.18 23.04.18 42 2 Tage
44 4.4 Integrationstests 12 Tage 24.04.18 09.05.18 2 Tage
45 4.4.1 Modulintegration testen 5 Tage 24.04.18 30.04.18 43 2 Tage
46 4.4.2 Abweichungen anhand von 

Spezifikationen ermitteln
2 Tage 01.05.18 02.05.18 45 2 Tage

47 4.4.3 Code ändern 3 Tage 03.05.18 07.05.18 46 2 Tage
48 4.4.4 Geänderten Code erneut testen 2 Tage 08.05.18 09.05.18 47 2 Tage
49 4.4.5 Integrationstests abgeschlossen 0 Tage 09.05.18 09.05.18 48 2 Tage
50 5 Schulung 48 Tage 28.02.18 04.05.18 5 Tage
51 5.1 Schulungsspezifikationen für Endbenutzer 

erstellen
3 Tage 28.02.18 02.03.18 26 26 Tage
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52 5.2 Schulungsspezifikationen für 
Helpdesk‐Mitarbeiter erstellen

3 Tage 28.02.18 02.03.18 26 26 Tage

53 5.3 Vermittlungsmethode für Schulungen 
festlegen (computergestützte Schulungen, Kurse 
usw.)

2 Tage 28.02.18 01.03.18 26 27 Tage

54 5.4 Schulungsunterlagen erstellen 15 Tage 03.04.18 23.04.18 51;33;52;53 5 Tage
55 5.5 Nutzbarkeitsstudie für Schulungen 

durchführen
4 Tage 24.04.18 27.04.18 54 5 Tage

56 5.6 Schulungsunterlagen fertig stellen 3 Tage 30.04.18 02.05.18 55 5 Tage
57 5.7 Vermittlungsmechanismen für Schulungen 

entwickeln
2 Tage 03.05.18 04.05.18 56 5 Tage

58 5.8 Schulungsunterlagen fertig gestellt 0 Tage 04.05.18 04.05.18 57 5 Tage
59 6 Dokumentation 30,5 Tage 28.02.18 11.04.18 22,5 Tage
60 6.1 Hilfespezifikation erstellen 1 Tag 28.02.18 28.02.18 26 32 Tage
61 6.2 Hilfespezifikation erstellen 15 Tage 14.03.18 04.04.18 60;31EA‐50%22,5 Tage
62 6.3 Hilfedokumentation überprüfen 3 Tage 04.04.18 09.04.18 61 22,5 Tage
63 6.4 Feedback zur Hilfedokumentation aufnehmen 2 Tage 09.04.18 11.04.18 62 22,5 Tage

64 6.5 Spezifikationen für Benutzerhandbücher 
erstellen

2 Tage 28.02.18 01.03.18 26 36 Tage

65 6.6 Benutzerhandbücher erstellen 15 Tage 14.03.18 04.04.18 64;31EA‐50%27,5 Tage
66 6.7 Dokumentation abgeschlossen 0 Tage 11.04.18 11.04.18 63;65 22,5 Tage
67 7 Pilotphase 72,5 Tage 07.02.18 18.05.18 2 Tage
68 7.1 Gruppe für Pilotphase zusammenstellen 1 Tag 07.02.18 08.02.18 17 65,5 Tage
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69 7.2 Mechanismen für Softwarebereitstellung 
entwickeln

1 Tag 08.02.18 09.02.18 68 65,5 Tage

70 7.3 Software installieren/bereitstellen 1 Tag 10.05.18 10.05.18 49;69;66;58 2 Tage
71 7.4 Benutzerfeedback einholen 5 Tage 11.05.18 17.05.18 70 2 Tage
72 7.5 Informationen aus Pilotphase auswerten 1 Tag 18.05.18 18.05.18 71 2 Tage
73 7.6 Pilotphase abgeschlossen 0 Tage 18.05.18 18.05.18 72 2 Tage
74 8 Bereitstellung 5 Tage 21.05.18 25.05.18 2 Tage
75 8.1 Endgültige Bereitstellungsstrategie festlegen 1 Tag 21.05.18 21.05.18 73 2 Tage

76 8.2 Bereitstellungsmethode entwickeln 1 Tag 22.05.18 22.05.18 75 2 Tage
77 8.3 Ressourcen für Bereitstellung reservieren 1 Tag 23.05.18 23.05.18 76 2 Tage
78 8.4 Support‐Mitarbeiter schulen 1 Tag 24.05.18 24.05.18 77 2 Tage
79 8.5 Software bereitstellen 1 Tag 25.05.18 25.05.18 78 2 Tage
80 8.6 Bereitstellung abgeschlossen 0 Tage 25.05.18 25.05.18 79 2 Tage
81 9 Abnahme nach Implementierung 3 Tage 30.05.18 01.06.18 0 Tage
82 9.1 Erfahrungen dokumentieren 2 Tage 30.05.18 31.05.18 80 0 Tage
83 9.2 An Teammitglieder weiterleiten 1 Tag 31.05.18 31.05.18 82AA+1 Tag 0 Tage
84 9.3 Team für Softwarepflege zusammenstellen 1 Tag 01.06.18 01.06.18 83;82 0 Tage
85 9.4 Abnahme nach Implementierung 

abgeschlossen
0 Tage 01.06.18 01.06.18 84 0 Tage

86 10 Vorlage für Softwareentwicklung abgeschlossen 0 Tage 01.06.18 01.06.18 85 0 Tage
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