10.3 Eingabe von aktuellen Werten

Die geanderten Felder werden in der Tabelle mit hellblauem Hintergrund angezeigt.

0 Vorgar v | Vorgangsname w Dauer v Anfang v Ende v Vorgéniw Arbeit
0 = 4 Bandoptimierung_15_Start 48,5 Tage 19.03.2018 07.06.2018 530 Std.
1T V@ s 1 Projektauftrag 0Tage 19.03.2018 19.03.2018 0 Std.
2 - 4 2 Analysephase 29,5Tage  19.03.2018 30.04.2018 362 Std.
3 v m 2.1 Mitarbeiter informieren 1Tag 19.03.2018 19.03.2018 1 2 5td.
4 |\/ - ] 2.2 Ist-Layout erfassen IZ Tage 20.03.2018 21.03.2018 3 32 5td.
5 - 2.3 Produktivitatsdaten sammelnund 4 Tage 22.03.2018 28.03.2018 4 32 Std.

auswerten
= 4 2.4 Prozessanalyse Band 1 18 Tage 29.03.2018 24.04.2018 144 std.

7 - 2.4.1 Analyse B1 Station 1 3 Tage 29.03.2018 03.04.2018 5 24 Std.
8 - 2.4.2 Analyse B1 Station 2 4Tage 04.04.2018 09.04.2018 7 32 Std.
9 - 2.4.3 Analyse B1 Station 3 5 Tage 10.04.2018 16.04.2018 8 40 Std.
10 = 2.4.4 Analyse B1 Station 4 3 Tage 17.04.2018 19.04.2018 9 24 Std.

Abb: Kap. 10-10 Vorgange aktualisiert — mit Maske eingeben

Fur die weitere Aktualisierung unseres Projektes gehen wir davon aus, dass Vorgang Nr. 5
*Produktivitatsdaten sammeln und auswerten* tatsachlich am Do. 22.03.2018 um 08:00

@

Aufgabe
begonnen hat und erst zu 12,5% abgeschlossen ist — 4h.
Grund: Herr Weichselbaumer hat am 22.03.2018 4h (12,5% von 4 Tagen = 4h) die Daten
gesammelt, musste aber dann zu einem dringenden Termin und konnte nicht mehr
weiterarbeiten
Diese Tatsache erfassen wir als Vorgangsnotiz, direkt im Dialog *Vorgange aktualisieren™.
VORGANGE AKTUALISIEREN MIT ANDEREM BEGINN (NICHT PLANGEMAR)
Markieren Sie den Vorgang Nr. 5 *Produktivitadtsdaten sammeln und auswerten®. .
2. Klicken Sie im Register VORGANG in der Gruppe Zeitplan auf das Dreieck des Befehls Arb;itsschritte
Als plangemaB markieren und wahlen Sie im Menu Vorgange aktualisieren.
Der Dialog Vorgange aktualisieren wird angezeigt.
3. Geben Sie in der Feldgruppe Aktuell (mUsste Ist heil3en) im Feld Anfang (Ist Anfang)
22.03.2018 08:00 und im Feld Akt. Dauer (Ist Dauer) 4h (=0,5 Tage) ein.
Bestatigen Sie die Eingabe mit OK.
Vorgange aktualisieren
Name: |Produktivitatsdaten sammeln und auswerten | Dauer:
% Abgeschlossen: | 13% |5 Akt.Dauer: |4h erbl. Dauer: | 3,5 =
Aktuell Berechnét
Anfang: | 22.03.2018 « Anfang: [22.03.2018 |
Ende: | NV v|  Ende [28.03.2018 ]
Hilfe Notizen... Abbrechen
Abb: Kap. 10-11 Vorgange mit anderem Beginn aktualisieren @%
Videodatei: 5000_Vorg_aktual_unt_Dauer_u_Anfang.mp4 voyhigﬁgen
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10 Projektverfolgung, Projektfortschritt

PROJEKT NACH AKTUALISIERUNG NEU BERECHNEN

' Der Projektplan ist jetzt gemaf Wissensstand vom Di. 27.03.2018 mit Status vom
Winig | FT-23.03.2018 17:00 aktualisiert.

Der Plan ist aber noch falsch!
Der Vorgang Nr. 5 *Produktivitatsdaten sammeln und auswerten* hat am 22.03.2018
begonnen und ist zu 12,5% fertig. Gemal Statusdatum muisste der Vorgang schon weiter

fortgeschritten sein (25% = 1 Tag).

Zur Erinnerung: Herr Weichselbaumer hat am 22.03.2018 4h lang (12,5% von vier Tagen = 32h) die Daten gesammelt, musste

aber dann zu einem dringenden Termin und konnte nicht mehr weiterarbeiten.

9 Wir gehen davon aus, dass die restliche Arbeit am Vorgang Nr. 5 nur am Dienstag
27.03.2018 fortgesetzt werden kann, weil Herr Weichselbaumer am 26.03.2018 dringend in

Aufgabe
einem anderen Projekt bendtigt wurde.
Wir mussen MS-Project 2016 veranlassen, den Rest der Dauer auf 27.03.2018 zu
verschieben. Zusatzlich dokumentieren wir die Verzégerung als Vorgangsnotiz.
PROJEKT AKTUALISIEREN — NEU BERECHNEN
. 1. Markieren Sie den Vorgang 5 *Produktivitatsdaten sammeln und auswerten™.
n
Arbeitsschritte Klicken Sie im Register VORGANG in der Gruppe Vorgange auf den Befehl
Verschieben und wahlen Sie im Menl Unvollstandige Teile zu Statusdatum.
Der Vorgang wird unterbrochen, und die Termine werden neu berechnet.
= Gantt-Diagrammtools Bandoptimiering 5 5tat:mpp- Project Professional
Vorgang « Baricht  PBrajeki. Ansichf Format @ Was machten Sie fun?
= I C}Q,Au hheiden Alibri - . = B BN = ?Alsplangem'aﬁ rnarkieren = | 'z'?sPrU'fen = 7 i Samrnelvorgan
': E_Eh ER Kopieren ~ |E n E;-:%% " .. % Verknupfungen bertcksichtigen M;?” b tgt . [T Verschieben - b Meilenstein
Dm;:m-m, T . Format bertragen | © X Y G-A-|%F % @ = Deaktivieren p\aa"nu;‘ | u;fl’;ae:: Vorgang nach vorn vi{fchieben
Ansicht Zwischenablage Schriftart I Zeitplan vorgini Fl 1 Tag
©  vorgai - | Vorgangsname v |Dsuer <+ Anfang  + Ende B — R i
o = |4 Bandoptimierung_15_Start |48,5 Tage |19.03.2018 |07.06.2018 B3 4Wochen
1 V&= 1 Projektauftrag 0Tage 19.02.2012  19.03.2018 19.03 E-"i Benutzerdefiniert...
2 = 4 2 Analysephase 29,5Tage [19.03.2018  |30.04.2018 =3 Unvollstandige Teile zu Statu
2 & = 2.1 Mitarbeiter informieren 1Tag 19.03.2018  19.03.2018 = Arbeitstech Vargang nach fimtomscomecbiobon
4 v [m 2.2 Ist-Layout erfassen 2 Tage 20032018 |21.03.2018 = Arbeits| 0 1Tag Unvellstandige Teilezu Aatus
5 =5 2.3 Produktivitdtsdaten sammeln und 32 std. 22.02.2018 28.03.2018 [ F3 1woche
auswerten R 4Wochen
& L 4 2.4 Prozessanalyse Band 1 18 Tage 29.03.2018 24.04.2018
- EE Benutzerdefiniert...
7 L 2.4.1 Analyse Bl Station 1 3 Tage 29.03.2018 03.04.2018
8 = 2.4.2 Analyse B1Station 2 4Tage 04042018  |09.04.2018 fes Vollstandige Teile 2u Statusdztur i
9 = 2.4.3 Analyse B1Station 3 5 Tage 10.04.2018  16.04,2018 Vorgang neu berechnen
0 = 2.4.4 Analyse B1 Station 4 3 Tage 17.04.2018  19.04.2018 5= Wenn Ressourcen verfiighar sind
Z _m = 2.4.5 Analyse B1 Station 5 3 Tage 20042018 |24.04.2018 |
Abb: Kap. 10-12 Projekt aktualisieren - neu berechnen
o Videodatei: 5200_Vorg_aktual_unvollend_zu_Statusdatum_sch.mp4

Nun dokumentieren wir den Grund fir die Verzdégerung von Vorgang Nr. 5, indem wir eine

Vorgangsnotiz erfassen.
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10.3 Eingabe von aktuellen Werten

VORGANGSNOTIZ ERFASSEN

2. Doppelklicken Sie auf den Vorgang Nr. 5 *Produktivitdtsdaten sammeln und auswerten®.
Der Dialog *Informationen zum Vorgang* wird gedffnet. Wechseln Sie zum Register
Notizen und erfassen Sie den Grund der Verzégerung mit folgendem Text:
,22.03.2018: Herr Weichselbaumer musste zu einem dringenden Termin, von der

obersten Ebene Hr. DI Moped angeordnet!*

Informatignen zum Vorgang “_

utzerdef.) I

Name: | Produktivitdatsdaten sammeln und auswerten Dauer: | 32 Std. % [[] Geschatzt

Notizen:
A

22.03.2018
Herr Weichselbaumer musste zu einem dringenden Termin, von der obersten Ebene Hr. DI Moped angeordnet. «

e |

Hilfe Abbrechen

Abb: Kap. 10-13 Vorgangsnotiz erfassen

Vorgangsnotizen kdnnen auch im Zuge der Aktualisierung Uber den Dialog Vorgdnge

aktualisieren und die Schaltflache Notizen erfasst werden.

Arbeitsschritte

©

Praxistipp
Jetzt haben Sie einen aktualisierten und neu berechneten Projektplan.
Das Projektende ist noch nicht gefahrdet, der Termin wird gerade noch eingehalten.
(i} Vorgar v | Vorgangsname v | Dauer v Anfang v Ende v Vorgénge v Arbeit v|| 13 18 23 28 Juniozzms o7 12
24 - 3.2 Lieferzeit Werkzeuge 2fWochen 01.05.2018 15.05.2018 23 0std. |
25 = 3.3 Umsetzung in den Stationen  1Monat  08.05.2018 07.06.2018  24EA-50% 160 Std. +:Rost Helmut
26| - 4 Projektende [0 Tage 07.06.2018 07.06.2018 25 05td. ¢707.06
7|1 =, > 5 Projektbesprechung 40,25 Tage 23.03.2018 01.06.2018 0Std. I | :
3. Zoomen Sie das gesamte Projekt.
4. Speichern Sie die Datei mit dem Namen *Bandoptimierung_15_Ende*.
Notizen:
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